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Resumen 
 
Actualmente la empresa ANCARDI no cumple con los parámetros de vertimiento de aguas 
residuales al sistema de alcantarillado público, la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
existente solamente realiza tratamiento primario, siendo este insuficiente, vertiendo mensualmente 
35.000 m3 de aguas contaminantes.  
La entrada en vigencia de la resolución 631 del 17 de marzo de 2015, establece los parámetros 
y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público, exige el cumplimiento de treinta y un (31) parámetros que 
debe garantizar cualquier empresa que realice vertimientos a la red o cuerpos de agua superficiales 
y un tiempo de transición para el cumplimiento de las exigencias normativas de 46 meses 
específicamente para ANCARDI a partir de la expedición de esta reglamentación. 
Se hace necesario crear el proyecto de la PTAR para cumplir con lo establecido en la 
resolución, evitar sanciones legales, económicas y hasta el cierre de la compañía; obtener un ahorro 
del 50% en el pago del servicio público de agua y alcantarillado equivalente a ($172.000.000/mes), 
para obtener el ahorro es necesario que el porcentaje de reutilización de las aguas tratadas en la 
PTAR sea mayor al 70% del caudal. 
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1. Antecedentes 
1.1. Descripción estratégica de la organización fuente del problema 
1.1.1. Descripción general.  
ANCARDI es una empresa textil dedicada a la elaboración y comercialización de textiles para 
el sector vestuario, industrial y del hogar, su mayor pasión es estar a la vanguardia de los ciclos de 
la moda. 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
La planeación estratégica de la empresa ANCARDI se profundiza bajo el conocimiento del 
negocio, los clientes y la competencia 
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.  
 Lograr rentabilidad anual sobre capital invertido de mínimo 11% en dólares de los US, sobre 
la base de que el patrimonio a diciembre de 2018 será cercano a los US $ 100 millones. 
 Mantener un nivel mínimo de alineación del 80% entre objetivos empresariales e iniciativas 
estratégicas y su reconocimiento, entendimiento y búsqueda activa por parte de toda la 
organización. 
 Crear el contexto organizacional para hacer uso eficiente del capital de trabajo invertido en 
las diferentes áreas de la empresa. 
 Incorporar mejores prácticas que mejoren su productividad y eficiencia 
1.1.4. Políticas institucionales. 
ANCARDI es una empresa textil dedicada a la elaboración y comercialización de textiles para 
el sector vestuario, industrial y del hogar 
La mayor pasión es estar a la vanguardia de los ciclos de la moda para detectar lo último en 
tendencias, comprometidos con la Seguridad y Salud en el Trabajo, protección del Medio Ambiente 
y el cumplimiento de los requisitos del cliente,  
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ANCARDI cumple los requisitos legales, las normas y procedimientos internos y de otra 
índole, aplicables a la organización, que garantizan la realización de operaciones seguras, eficientes 
y productivas. 
1.1.5. Misión, visión y valores. 
1.1.5.1. Misión. 
Ser una empresa innovadora, de calidad y a la vanguardia de los altos estándares de la moda, 
que busca ofrecer a sus clientes productos con soluciones relevantes y valor agregado, con el 
propósito de generar un crecimiento sostenible y rentable para la empresa, sus accionistas y sus 
clientes. 
1.1.5.2. Visión. 
Ser en el 2019 una empresa competitiva y poder encontrarse en los primeros lugares de venta 
en la industria textil para así ser parte de las marcas mundiales. Brindándole al cliente 
cumplimiento, calidad, y a un precio competitivo de los productos. 
1.1.5.3. Valores. 
 Respeto 
 Disciplina 
 Equidad 
 Austeridad 
 Honestidad 
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1.1.6. Estructura organizacional. 
 
 
Figura 1. Organigrama. Fuente empresa ANCARDI. 
Fuente: Construcción del autor 
 
1.1.7. Mapa estratégico. 
Con base a la planeación estratégica establecida por la compañía ANCARDI para el periodo 
2018-2022. En la Figura se establece el mapa estratégico de la organización 
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Figura 2 Mapa planeación estratégica empresa ANCARDI. 
Fuente: Construcción del autor 
 
1.1.8. Cadena de valor. 
Somos permanentes generadores de valor para nuestros accionistas de la compañía, así como 
para nuestros clientes, colaboradores, proveedores, el estado y la sociedad en general, en el negocio 
de la elaboración y/o comercialización de textiles para usos en vestuarios, actividades industriales y 
comerciales. 
Observamos sin falta las leyes donde operamos y las normas de comportamiento empresarial 
más exigentes, con un ejercicio activo y comprometido de Responsabilidad Social Empresarial y la 
aplicación extendida de criterios de sostenibilidad física, social y económica de nuestra 
organización. 
Preferimos a nuestros clientes y proveedores sintonizados con nuestro propósito empresarial, 
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Nos ocupamos de manera activa por el desarrollo profesional, personal y familiar de quienes 
trabajan con nosotros, aportamos al bienestar de nuestros colaboradores, reconocemos y respetamos 
los derechos de las personas. 
 
 
Figura 3.  Mapa planeación estratégica empresa ANCARDI. 
Fuente: Construcción del autor 
 
1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa) 
1.2.1. Problema de negocio.  
Actualmente la empresa ANCARDI presenta los siguientes problemas: 
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 Incumplimiento legal y ambiental con los límites establecidos para el vertimiento de aguas 
residuales generados por los procesos de tinturación, ramas y acabados especiales, con un tiempo de 
transición para el cumplimiento de la resolución 631 de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 
 Se tiene un sobre costos de operación de 172 millones de pesos generados en pago del 
servicio público de agua y alcantarillado 
A continuación, se presenta el árbol de problemas de nuestro caso de negocio presentado en la 
empresa ANCARDI.  
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1.2.2. Árbol de problemas.  
 
Figura 4 Árbol de problemas caso de negocio.  
Fuente: Construcción del autor
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1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de objetivos.  
A continuación, se establecen los principales objetivos para solucionar el problema del caso de negocio.  
 
Figura 5 Árbol de objetivo.  
Fuente: Construcción del autor 
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Objetivos generales 
Garantizar el cumplimiento de los 31 parámetros del vertimiento de aguas residuales de la 
Resolución 631 de 2015 aplicables a la organización antes del 31 de diciembre de 2018, 
generando una disminución de costos operacionales de 172 Millones mensual en el pago del 
servicio público de agua y alcantarillado 
Objetivos específicos 
 Garantizar que el tiempo requerido para el diseño, implementación y puesta en marcha de 
la PTAR sea en un tiempo menor de 15 meses, con base a la fecha de inicio del proyecto 01 de 
septiembre de 2017. 
 Garantizar que la capacidad de procesamiento mensual de la PTAR debe ser mayor a 
35000 y hasta 50000 metros cúbicos mensuales 
 Reutilizar más del 70% del agua diaria procesada en la PTAR para ser incorporado al 
proceso de tintorería 
 Disminuir el 50% del pago mensual del servicio público de agua y alcantarillado 
1.2.4. Descripción de alternativas.  
Actualmente en el mercado se pueden encontrar varias tecnologías de plantas de tratamiento 
de aguas residuales compatibles para la industria textil 
 Planta BRM (Biorreactor de membrana): “Tiene dos modos de funcionamiento: un modo 
normal, donde se produce la filtración de la biomasa del proceso biológico, y un modo lavado, 
donde se produce eliminación de partículas incrustadas en los poros de la membrana y la 
desinfección”. (Salazar, Crespi y Salazar, 2009, p. 2)  
• Implementación trampa de grasas y aceites y sistema de filtración. 
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• Diseño construcción y montaje de una planta de tratamiento fisicoquímico para los 
vertimientos industriales generados en las operaciones de lavado de marcos de impresión. 
• Adecuación sistema de recirculación de aguas residuales industriales tratadas. 
 Planta por medio de Fotocatálisis: Las características de la planta de tratamiento de 
aguas residuales por medio de fotocatálisis es el Empleo de la energía solar para la eliminación 
de contaminantes en aguas residuales mediante el uso de una foto catalizador adecuado. Este 
sistema permite aprovechar directamente la energía solar que llega a la superficie terrestre para 
provocar una serie de reacciones químicas (redox) que dan lugar a la eliminación de los 
compuestos orgánicos en las aguas de vertidos urbanos, industriales y agrícolas y cambiar el 
estado de oxidación de los metales pesados de tal forma que pasan de estar disueltos a una forma 
insoluble. (Garces y Peñuela, 2007, p.1) 
 Planta MBBR contempla un sistema biológico MBBR, donde se hace la degradación de 
la materia orgánica, de allí se lleva el agua a un DAF secundario donde se hace la separación del 
licor de mezcla mediante la sedimentación del floc biológico. Los lodos generados en todas las 
etapas de tratamiento se llevarán a un tanque de acondicionamiento para luego ser bombeados a 
un sistema de deshidratación continuo. A continuación, se presenta un diagrama y una 
descripción detallada de cada etapa del proceso. 
1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 
Para establecer la toma de decisiones para la selección de los proveedores para la planta de 
tratamiento de aguas residuales, en la tabla 1 se establece los criterios de decisión, la escala de 
calificación y su respectiva ponderación, Se escogerá al proveedor que mayor puntaje tenga. 
 
 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   27 
 
Tabla 1. Criterios de Decisión 
Id Descripción Escala calificación Ponderación 
1 Tiempo de la 
implementación de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales 
Entre 10- 13 Meses = 10 
Entre 13-15 Meses = 8 
Entre 15-18 Meses = 6 
Mayor a 18 Meses = 0 
30% 
2 El % de reutilización del 
agua procesada PTAR 
Mayor 75 % = 10 
Entre (70 <75 %) =7 
Entre (10% <70%) = 4 
Entre (0 < 10%) =0 
24% 
3 Precio Implementación 
PTAR 
Entre 2.500Millones < 3.600Millones = 10 
Entre 3.600Millones < 3.900Millones = 7 
Entre 3.900Millones < 4.500Millones = 3 
Mayor a 4.500 Millones  =1 
18% 
4 El consumo energético 
aproximado (KW/mes.) 
Entre 2.000 KW/mes. < 3500 KW/mes. = 10 
Entre 3.5000 KW/mes. < 4000 KW/mes. = 8 
Mayor 4000 KW/mes. = 6  
15% 
5 Costo mensual de 
mantenimiento en la 
Operación (Opex) 
Entre 4 Millones < 5 Millones = 10 
Entre 5 Millones < 7 Millones = 10 = 6 
Mayor a 7 Millones =3 
13% 
Total 100% 
Fuente: Construcción del autor 
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1.2.6. Selección de alternativa.  
Se realizó la evaluación con base en los criterios de decisión y se obtuvo la siguiente 
calificación: 
Tabla 2.  Evaluaciones alternativas 
 Descripción  Planta BRM  Planta por medio de 
Fotocatálisis 
Planta MBBR  
Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación 
1 Tiempo de la 
implementación de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales 
30% 8 2,4 10 3,0 10 3,0 
2 El % de reutilización 
del agua procesada 
PTAR 
24% 7 1,7 10 2,4 7 1,7 
3 Precio Implementación 
PTAR 
18% 10 1,8 3 0,5 10 1,8 
4 El consumo energético 
aproximado (KW/mes.) 
15% 8 1,2 10 1,5 8 1,2 
5 Costo de mantenimiento 
en la Operación (Opex) 
13% 10 1,3 10 1,3 10 1,3 
Total 100%  8,4  8,7  9,0 
Fuente: Construcción del autor 
Con la selección del sistema MBBR se tienen las siguientes ventajas del Proceso: 
 Los elementos de soporte suspendido son ideales para una alta tasa de remoción de DBO 
en un espacio pequeño. Los sistemas de soporte son típicamente una fracción el tamaño de 
sistemas de lodos activados. 
 Responde a fluctuaciones de la carga sin intervención del operador: La naturaleza auto 
reguladora del biofilm ajusta las variaciones de la carga en el proceso. Del mismo modo la carga 
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aumenta, la población microbiana en el biofilm aumenta permitiendo capacidad adicional de 
tratamiento. Igualmente, durante condiciones de carga baja, la población se auto ajusta y decrece. 
Esto elimina la necesidad de retornar una corriente de lodos activado diluido y alivia los 
requerimientos de ajustes continuos asociados con sistemas de crecimiento suspendido. 
 Resistente a choques toxico: Procesos de capa fija son resistentes a contaminantes tóxicos 
ya que la capa interna del biofilm está protegida. En el caso de un choque tóxico, la capa externa 
de bacterias será removida por el normal mecanismo de desprendimiento presente en el 
biorreactor, mientras la capa interna proveerá el cultivo para el crecimiento microbiano y 
permitirá al sistema continuar alcanzando la remoción de carga de contaminantes. 
 Elimina las tareas tradicionales del operador: La necesidad de disponer lodo 
periódicamente y el requerimiento de proveer lodo activado retornado para mantener a tasa de 
alimento/ microorganismos (F/M) no se requiere en el MBBR. La biomasa desprendida del 
medio de crecimiento sujeto permanecerá suspendida dentro de los soportes, y serán 
continuamente removidos del proceso por las corrientes de salida, resultando en un operador libre 
del tratamiento biológico. 
 El desempeño del proceso es independiente de un clarificador secundario: Debido al 
hecho que no hay una línea de retorno de lodo, el proceso de MBBR no es basado en la eficiencia 
de un clarificador secundario, resultando es un sistema más estable bajo fluctuaciones de la carga. 
1.2.7. Justificación del proyecto. 
Se hace necesaria la implementación del proyecto de la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) para evitar: 
 Incumplir la Resolución 631 y tener sanciones legales, económicas y hasta el cierre de la 
compañía lo cual generaría despidos de 1200 empleados directos y 650 indirectos. 
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 Gastar 172 millones de pesos mensuales adicionales en el pago de servicio público de 
agua y alcantarillado  
Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
1.2.8. Tipos y métodos de investigación. 
La investigación utilizada para el proyecto es una metodología de investigación cuantitativa 
descriptiva, con ella se pretende describir y analizar por medio de datos la realidad actual que se 
tiene en la empresa Ancardi con la planta primaria de tratamiento de aguas residuales. Ver. Tabla 
3 Tipo de investigación y Ver Tabla 4 Atributos de la investigación cualitativo y cuantitativo. 
Tabla 3. Tipo de investigación 
 Exploratoria Descriptiva Causal explicativo experimental 
Objeto Describir ideas y conocimiento. Describir características o funciones o 
rasgos del fenómeno 
Determinar relaciones causales. 
 Investiga problemas poco 
estudiados. 
¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, 
¿Cómo?, ¿Por qué? 
Asocia Variables. 
Características Flexible Marcado por la elaboración previa de 
hipótesis específicas 
Manipulación de una o más variables 
independientes 
 Versátil Diseño planeado y estructurado con 
anticipación 
¿Por qué ocurre un fenómeno y en 
qué ocasiones se manifiesta? 
 A menudo la parte frontal del 
diseño de investigación total 
Miden Conceptos ¿Por qué ocurre un fenómeno y en qué 
ocasiones se manifiesta? 
 Familiarizarse con el tema Predicciones incipientes ¿Por qué ocurre un fenómeno y en qué 
ocasiones se manifiesta? 
Métodos Encuestas con expertos Datos secundario Experimentos 
 Encuestas pilotos Encuestas  
 Datos secundarios Entrevistas a grupos  
 Investigación Cualitativa 
(técnicas proyectivas). 
Datos de observación y otros, 
panel. 
 
Fuente: (Calle Piedrahita, 2012) 
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Tabla 4. Atributos de la investigación cualitativo y cuantitativo. 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVO INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO 
Se interesa en conocer la conducta humana desde el propio 
marco de referencia de quien actúa 
Busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, 
presentando escasa atención a los estados subjetivos de los 
individuos 
Próximo a los datos, perspectiva desde adentro Al margen de los datos, perspectiva desde afuera 
Fundamento en la realidad, orientado a descubrimientos 
exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo 
No fundamento en la realidad, orientado a la comprobación, 
confirmatorio, reduccionista, inferencial e hipotético deductivo 
Valido: datos reales, ricos y profundos Fiable: datos sólidos y repetibles 
No generalizables: estudio de casos aislados Generalizable: estudio de casos múltiples 
Holística Particularista 
Fuente: (Cook y Reichart, 2005) 
1.2.9. Herramientas para la recolección de información. 
Para el desarrollo de la metodología de investigación y para el desarrollo del proyecto se 
utilizarán las siguientes herramientas: 
 Información histórica  
 Reuniones 
 Juicio de experto 
 Lluvia de ideas 
1.2.10. Fuentes de información. 
 Históricos registrados en los formatos de operación de PTAR actual. 
 Consumos históricos y Pareto de los químicos utilizados en el proceso de tintorería. 
 Diagramas de flujo, procedimientos, caracterizaciones, y otros documentos del sistema de 
gestión del proceso de tintorería. 
 Reunión y visitas a empresas que hayan implementado proyectos similares. 
 Juicio de experto, realizando visitas y consulta con la Secretaria de medio ambiente  
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 Proyecciones de venta para el periodo 2018-2021 
 Objetivos estratégicos de la empresa ANCARDI 
1.2.11. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
Supuestos del proyecto  
 La tasa de cambio se mantendrá estable y no será mayor de $3100 durante el proceso de 
compras de importación requeridos para la implementación del proyecto. 
 Se contempla que los 31 parámetros establecidos por la norma 631 de 2015 no sean 
modificados antes del 31 de diciembre de 2018 
 Se estima que la producción en el proceso de tintorería no genere un caudal residual 
mayor a 50.000 M3 durante la ejecución del proyecto. 
Restricciones del proyecto  
 El espacio disponible para el desarrollo de PTAR es de 1000 m2 (Ver Figura 6. Plano 
espacio disponible PTAR). 
 
Figura 6. Plano espacio disponible PTAR.  
Fuente: Empresa ANCARDI 
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 La fecha límite para la implementación de la PTAR debe ser antes del 31 de diciembre de 
2018 
 La ejecución del proyecto no debe exceder el presupuesto asignado por la empresa 
Ancardi que es de $3.700 Millones. 
1.2.12. Marco conceptual referencial. 
El proceso productivo de tela terminada en la empresa ANCARDI está representado por el 
proceso de tejeduría y el proceso acabados 
Proceso de Tejeduría 
En La figura 7 se puede visualizar el diagrama de flujo del proceso de tejeduría  
 
Figura 7. Plano espacio disponible PTAR. 
Fuente: Empresa ANCARDI 
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• Compras y comercio exterior: Se realiza el proceso de compras de las materias primas 
necesarias para el proceso de tejeduría hasta la llegada de la Materia prima a la empresa, la cual 
es almacenada en el Depósito de Materia Prima y desde donde se realiza la entrega a cada una de 
las secciones de la empresa. 
• Laboratorio de calidad: se realizan diferentes pruebas con el fin de determinar la 
idoneidad de la hilaza para los procesos productivos, así mismo para determinar algunas de las 
especificaciones necesarias para los procesos de tejeduría. 
• Proceso de No Tejidos: se trabaja con Fibra de Poliéster como dice su nombre en este 
proceso la fibra no pasa por procesos de tejeduría, sino que está compuesto como un agregado de 
materias, que se enlazan las fibras por medios mecánicos, químicos, térmicos o disolventes, o por 
la combinación de estos. 
• Proceso de Tejido de punto: Este proceso a su vez se divide en dos tipos de procesos: 
Urdimbre y Trama. 
o Proceso de Urdimbre: La Hilaza ingresa en el proceso de Urdidos, en el cual los 
tubos o conos pequeños de hilaza, se urden en una bobina de mayor tamaño, compuesta por miles 
de hilos de un menor metraje que el tubo pequeño original.  A partir de allí la tela puede tomar 
dos rumbos según la tecnología utilizada y los requerimientos del producto final: secciones de 
Tricot y Raschel. Estas secciones realizan las solicitudes según sus necesidades de tipo de hilaza 
y metraje de la misma, además de las mediciones de la bobina según la máquina que vaya a 
trabajar con ésta. 
o  Proceso de Trama. El proceso de Trama, a diferencia del proceso de Urdimbre, no 
trabaja con bobinas de Hilaza, sino que el tejido es realizado desde los conos de Hilaza 
directamente. En este tipo de proceso la hilaza se teje de forma horizontal y no en forma vertical 
como en los procesos de Urdimbre, pues los hilos se entrelazan con ellos mismos en hileras de 
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ondas sucesivas. En el área de Listadores se realizan las tortas blandas, que son tubos de hilaza 
que proveerán la materia prima para el proceso de trama, y que son enviados al área de tintorería 
para su teñido. Una vez se tienen las tortas teñidas, se envían al proceso de Circulares o 
Listadores, en donde se realiza el proceso de tejido en trama. En la sección de Circulares se 
realiza el tejido con hilaza sin teñir. 
Proceso de Acabados 
En la figura 8 se muestra el diagrama de flujo del proceso de Acabados 
  
Figura 8.Plano espacio disponible PTAR. 
Fuente: Empresa ANCARDI 
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• Laboratorio Calidad tintorería. Son enviadas muestras de tela, en las cuales se realizan 
pruebas de los procesos de Acabado textil: tintorería, estampación y fijado. Allí se determinan los 
diferentes parámetros que se necesitarán en el proceso con el fin obtener los resultados esperados. 
Además, se desarrollan los tonos y las fórmulas que serán aplicados a los textiles en las 
máquinas, en orden de cumplir con las exigencias del cliente 
• Acabado Ramas. Se realiza una limpieza de las telas y un prefijado de las condiciones 
físicas como dimensión y del color en el tejido. Para esto la tela pasa por un baño con detergente, 
en el cual se remueven aceites y otras impurezas. La tela continua al proceso de secado a una 
temperatura de 170 °C, y fijado a 190 °C inicialmente, para luego aplicar aire frio y fijar el 
tamaño de la tela por el choque térmico a que es expuesta. 
• Estampación. se imprimen diseños especiales sobre la tela con diferentes formas y 
colores, por lo cual es un proceso que normalmente se realiza por fases. Para este proceso se 
utilizan tintas preparadas en la cocina de la sección.  
• Acabados especiales. El textil también puede pasar por procesos de acabados especiales, 
en el cual se le produce una textura especial a la tela a través de procesos diferentes, como lo es el 
perchado, el esmerilado, el tundido y el cepillo. Además, en Acabados especiales, también se 
realiza el proceso de bondeo, en el cual se unen el textil acabado con espuma, utilizando una 
resina que sirve de pegante y que es fijado por calor, generando un producto compuesto por los 
dos elementos, destinado principalmente para interiores de la industria automotriz. 
Productos químicos proceso productivos 
Durante el proceso productivo de telas acabadas se utilizan los siguientes productos 
químicos 
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    Tabla 5. Productos químicos.  
 
Nombre Producto 
Igualador Univadine MC 
Ácido Albatex PS 35 
Fijador Rewin KF 
Detergente Tanaterge SW LF 
Ligante Minerprint 560 
Blanqueadores Uvitex NFW S 
Detergente Silvatol FLN 
Ligante Minerprint CO 
Fijador Rewin KNR 
Colorante Ácido Negro Bemaplex D HF 
Reductor Hidrosulfito de Sodio 
Colorante Ácido Negro Eriofast M 100% 
Dispersante Producto NRS 
Secuestrante Plexene SP 
Antiespumante Albaflow UNI (Cibaflow) 
Detergente Eriopon E3-SOP 
Suavizante Smoothol MA Concentrado 
Suavizante Personftal L 
Suavizante Turpex HC Base 
Suavizante Lurotex A50 
Antiespumante Albaflow E3-PAC 
Antioxidante Protector YEL 
Ácido Casditol Acid 
Secuestrante Casditol 54P B 
Colorante disperso Amarillo Teratop HL G 150% 
Colorante disperso Rosa teratop 2GLA 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   38 
       Continuación Tabla 5. 
Nombre Producto 
Lubricante Marvacol LUB PRST F 
Secuestrante Poliquest T 2080 
Sal sulfato de sodio 
Ligante Textilan 4543 
Base Soda Caústica 47% 
Base Carbonato de Sodio 
Oxidante peróxido de Hidrógeno 50% 
Solvente Percloroetileno 
Sal Tripolifosfato de Sodio 
Producto químico especial Urea 
Lubricante Lubratex PLC P Concentrado 
Reductor Hipoclorito de Sodio 
Sal Sulfato de amonio 
Detergente Olipex MAQ 
Ácido Cítrico 
Fijador Corscolor FMP 
Compaund Emulsperse DBE 
Acetato de Calcio 
Espesante Prisulon DCA 1200 
Compaund Biopal RD 
Igualador Albatex DBS 
Antioxidante Stabilon NY S 
Detergente Tanaterge AN N 
Detergente Invatex SA 
Fijador Croscolor DRT 
Blanqueadores Uvitex BHV 
Suavizante Smoothol HID Concentrado 
Ácido Albatex AB 45 NEW 
Detergente Invadina DA 
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                                      Continuación Tabla 5. 
Nombre Producto 
Fijador Rewin DMT 
Fijador Mesitol NBS Sólido 
Igualador Albegal Set 
Ácido Formico 85% 
Dispersante Univadine DLS 
Igualador Bretilop CEP LQ 40 
Compaund Sarabid MIP 
Espesante Textilan 538 
Resina Resiflex H55T 
Producto químico especial Slimtex + Ginseng 
Producto químico especial Vitamina E Ginseng 
Producto químico especial Sea Kelp Cotton Wool Microcaps 
Colorante Rojo Teratop HL 
Colorante Disperso Azul Teratop HL G 150% 
Colorante Naranja Teratop HL 
Colorante Negro Teratop HL – SF 
Colorante Ácido Negro Novacido MR SH 150% 
Colorante Ácido Rubi Bemaplex D B 
Colorante Disperso Negro Terasil W EL 
Colorante Reactivo Azul Turqueza Sunzol G266% 
Colorante Reactivo Negro Sunzol RN 
Colorante Reactivo Negro Super Novacron R 100% 
Colorante Reactivo Rubi Novacron S 3B 
      Fuente: Construcción del autor 
Estudio de Vertimientos 
Como resultado del proceso productivo se generan vertimientos de aguas residuales cuyos 
principales contaminantes son aceites minerales, sólidos suspendidos y compuestos orgánicos, y 
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concentraciones importantes de metales pesados como cromo, cobre, zinc, níquel o plomo, que 
no cumplen plenamente con los límites permisibles en la normatividad vigente lo que requiere a 
la empresa prestar mayor atención en la revisión de la funcionalidad de la planta de tratamiento 
de agua residuales de la empresa. 
A continuación, se presenta el estudio donde se visualiza el estado actual de los vertimientos 
generados por el proceso productivo de tela terminada  
      Tabla 6.Estudios vertimiento actual. 
 
Parámetro Resultado Actual Unidades 
Acidez total 172 mg/L 
Alcalinidad total 260 mg/L 
Benceno <0,010 mg/L 
Cadmio 0,032 mg/L 
Color 15 U-Pt-Co 
Cobre 1,11 mg/L 
Cloruros 1385,2 mg/L 
Cobalto 0,650 mg/L 
DBO 996 mg/L 
DQO 1660 mg/L 
Cromo 0,45 mg/L 
Solidos suspendidos totales 123 mg/L 
Fenoles 0,53 mg/L 
Dureza total 83 mg/L 
grasas y aceites 22 mg/L 
Fosforo total 6 mg/L 
Hidrocarburos totales 13 mg/L 
Níquel 0,68 mg/L 
Nitratos 7,79 mg/L 
PH 9,69 Unidades 
Nitrógeno total 140 mg/L 
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                                      Continuación Tabla 6. 
Parámetro Resultado Actual Unidades 
Orto fosfatos <0,03 mg/L 
P Xileno + m-Xileno <0,010 mg/L 
o-Xileno <0,010 mg/L 
Solidos sedimentables 2,9 mg/L 
Sulfuros 14 mg/L 
      Sulfatos 43,9 mg/L 
Tensoactivos 16,86 mg/L 
Cinc 2,14 mg/L 
Temperatura 23,0 - 34,3 °C 
Tolueno <0,010 mg/L 
       Fuente: Construcción del autor 
Consumo de Agua proceso productivo 
Actualmente la planta de tintorería posee 33 máquinas de tintura, para procesos de teñido, 
descrude y lavado. Para la fabricación de 1 Kg de tela tinturada se consume 67,6 Litros de agua 
en la empresa Arcardi se tiene una fabricación promedio mensual de 518 Toneladas de tela 
terminada y que pasan por el proceso de tintorería. 
Con esto se puede determinar que la demanda que tendrá la PTAR de las aguas provenientes 
del proceso de tintorería es de 35.000 m3 
Estado Actual vertimiento Distrito de Bogotá 
Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente para el año 2016 la carga contaminante de 
materia orgánica al sistema estuvo en el orden de 3.651,80 Kg/año*industrial cifra que supera  lo 
registrado durante el año 2015,  Esta carga afecta significativamente los cuerpos de agua, puesto 
que disminuyen la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua que se requiere para que los 
procesos naturales que se llevan a cabo. 
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2. Estudios y Evaluaciones 
2.1. Estudio de Mercado 
2.1.1. Población. 
Para nuestro proyecto planta de tratamiento nace de una problemática organizacional de la 
empresa ANCARDI, No aplica el estudio de mercado por lo tanto evaluara una optimación de los 
procesos de producción a nivel interno de la fábrica. 
2.1.2. Dimensionamiento de la demanda. 
Debido a que el proyecto es de aplicación interna para la empresa ANCARDI y se debe 
cumplir con el total de consumo que actualmente tiene la compañía no se cuenta con el 
dimensionamiento de la demanda 
2.1.3. Dimensionamiento de la oferta. 
Debido a que el proyecto es de aplicación interna para la empresa ANCARDI, no se realiza 
el estudio de dimensionamiento de la oferta. 
2.1.4. Competencia – Precios.  
Por ser un proyecto de carácter interno no se tiene el análisis de competencia-precios 
2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda Precio de venta (Ahorro Mes)  
Por ser un proyecto de carácter interno no se tiene el análisis de competencia-precios 
2.2. Estudio Técnico 
2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 
Planta de tratamiento de aguas para procesos residuales industriales tiene como objetivo 
disminuir el nivel de contaminación, para obtener un efluente que no genere impactos 
ambientales negativos, cumpliendo con la normatividad ambiental de la resolución 631 de 2015. 
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El tratamiento del agua residual se debe realizar aplicando la tecnología de tratamiento 
biológico que permita tener una capacidad de tratamiento mayor a 35.000 m3 mes y hasta 50.000 
m3 que es el caudal actual del proceso productivo de tintorería en la empresa ANCARDI 
2.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  
Con la implementación del proyecto la Planta de tratamiento de aguas residuales interviene 
en los procesos de producción y control de calidad dentro del mapa de procesos actual de la 
empresa ANCARDI, esta planta inyecta un elemento principal (agua) para los pasos de la 
transformación y fabricación de los textiles, El resultado esperado con la intervención de los 
procesos es mejorar los costos operacionales del proceso de producción y mantener la calidad en 
la fabricación de telas terminadas. 
La metodología para el cambio de agua contaminada a agua que se tratara y se empleara 
nuevamente se efectuara mediante el Sistema biológico MBBR, su resultado es la recirculación 
de recurso hídrico optimizando costos. 
La degradación de la materia orgánica, de allí se lleva el agua a un DAF secundario donde se 
hace la separación del licor de mezcla mediante la sedimentación del floc biológico. Los lodos 
generados en todas las etapas de tratamiento se llevarán a un tanque de acondicionamiento para 
luego ser bombeados a un sistema de deshidratación continuo. 
En la figura 9 se presenta un diagrama y una descripción detallada de cada etapa del proceso, 
el sistema de MBBR (moving bed biofilm reactor) o reactor de lecho móvil, consiste en aumentar 
la eficiencia basada en el crecimiento de biomasa en el interior de unos soportes plásticos con una 
alta superficie específica que se encuentran suspendidos y en constante movimiento dentro del 
reactor biológico. Dicho sistema provoca que haya una mayor formación de biomasa respecto al 
sistema convencional. 
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Figura 9. Diagrama de proceso, un sistema biológico MBBR. 
Fuente: Construcción del autor 
 
El proceso biológico es llevado en el interior de los soportes. El MBBR es un proceso 
biológico auto sostenible, eliminando tanto la necesidad periódica de desechar lodo y el 
requerimiento de proveer un retorno de lodo activado. Por lo tanto, no requiere de una línea para 
el retorno de lodos. 
El proceso emplea soportes móviles del biofilm para sostener una alta concentración de 
biomasa ligada; y mantiene excelentes condiciones de transferencia de masa. Los soportes de 
biofilm en HDPE boyantes neutros dentro del tanque del bioreactor proveen una base estable para 
el crecimiento de una diversa comunidad de microorganismos. Cada soporte de biofilm tiene una 
muy alta relación superficie-volumen, permitiendo prosperar una alta concentración de 
crecimiento biológico dentro de las áreas protegidas internamente. 
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2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 
A continuación, se presenta el ciclo de vida de la planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR 
 
Figura 10. Ciclo de vida del proyecto/producto 
Fuente. Construcción del autor 
 
2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 
El diseño, montaje y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – 
PTAR se construirá para la empresa ANCARDI ubicada en Sur américa, Colombia, Bogotá, 
localidad de Engativá barrio Álamos. 
Actualmente la planta de tintorería posee 33 máquinas de tintura, para procesos de teñido, 
descrude y lavado, se tiene una fabricación promedio mensual de 518 Toneladas de tela 
terminada y que pasan por el proceso de tintorería. 
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Con esto se puede determinar que la demanda que tendrá la PTAR de las aguas provenientes 
del proceso de tintorería es de 35.000 m3 
La proyección de venta en la empresa ANCARDI para los próximos 10 años establece una 
producción de 740 toneladas de tela terminada, por lo cual el caudal máximo de operación de la 
Planta de Tratamiento de aguas residuales que se propone construir será hasta 50.000 m3 / mes. 
En la tabla 7 se observa los parámetros de los vertimientos actuales generados por el proceso 
productivo de tela terminada y cuáles son los parámetros que se deben cumplir según la norma 
631de 2015. 
Tabla 7.Estudio vertimiento actual y parámetros a cumplir.  
 
Parámetro Resultado Actual Unidades Nueva norma Unidades 
Acidez total 172 mg/L análisis y reporte  
Alcalinidad total 260 mg/L análisis y reporte  
Benceno <0,010 mg/L análisis y reporte  
Cadmio 0,032 mg/L 0,02 mg/L 
Color 15 U-Pt-Co análisis y reporte  
Cobre 1,11 mg/L 1 mg/L 
Cloruros 1385,2 mg/L 1200 mg/L 
Cobalto 0,650 mg/L 0,5 mg/L 
DBO 996 mg/L 300 mg/L 
DQO 1660 mg/L 600 mg/L 
Cromo 0,45 mg/L 0,5 mg/L 
Solidos suspendidos 
totales 
123 mg/L 50 mg/L 
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Continuación Tabla 7. 
Parámetro Resultado Actual Unidades Nueva norma Unidades 
Fenoles 0,53 mg/L 0,20 mg/L 
Dureza total 83 mg/L análisis y reporte  
grasas y aceites 22 mg/L 20 mg/L 
Fosforo total 6 mg/L análisis y reporte  
Hidrocarburos totales 13 mg/L 10 mg/L 
Níquel 0,68 mg/L 0,50 mg/L 
Nitratos 7,79 mg/L análisis y reporte  
PH 9,69 Unidades 5,0 - 9,0 Unidades 
Nitrógeno total 140 mg/L análisis y reporte  
Ortofosfatos <0,03 mg/L análisis y reporte  
P Xileno + m-Xileno <0,010 mg/L análisis y reporte  
o-Xileno <0,010 mg/L análisis y reporte  
Solidos sedimentables 2,9 mg/L 2 mg/L 
Sulfuros 14 mg/L 1 mg/L 
Sulfatos 43,9 mg/L análisis y reporte  
Tensoactivos 16,86 mg/L análisis y reporte  
Cinc 2,14 mg/L 3,00 mg/L 
Temperatura 23,0 - 34,3 °C 40 °C 
Tolueno <0,010 mg/L análisis y reporte  
Fuente: Construcción del autor 
2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 
Para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual, la compañía dispone de 
un área de 1000m2 sobre la cual deberá realizarse la instalación de la PTAR 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   48 
Para el desarrollo del proyecto se requiere la participación del personal previamente 
vinculado a la empresa. 
                                     Tabla 8. Requerimiento de personal. 
 
Nombre del recurso Cantidad de recursos 
Sponsor 1 
Gerente de proyectos 1 
Jefe de mantenimiento 1 
Jefe de compras 1 
Jefe de medio ambiente 1 
Coordinador SST 1 
Auxiliar SST 1 
Proveedor Laboratorio 1 
Proveedor Diseño 1 
Proveedor PTAR  1 
Proveedor Instalación eléctrica 1 
Proveedor instalación hidrosanitaria 1 
       Fuente: Construcción del autor 
Los materiales o insumos requeridos para la construcción de la planta de Tratamiento son los 
que se describen en la tabla 9. 
Tabla 9. Requerimiento de materiales o insumos PTAR. 
 
Materiales Especificaciones o normas a cumplir 
Recebo B-200 Material pétreo de relleno compacto el cual debe cumplir con las 
especificaciones del estudio de suelos 
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     Continuación Tabla 9. 
Materiales Especificaciones o normas a cumplir 
Recebo B-400 Material pétreo de relleno compacto el cual debe cumplir con las 
especificaciones del estudio de suelos y con la norma INVÍAS 
Relleno de material seleccionado Material de relleno compacto el cual debe cumplir con las especificaciones 
del estudio de suelos 
Concreto 3000 PSI ó 21 Mpa Material de estructura soporte, columnas, columnetas, vigas, placas y/o 
tanques que debe cumplir con la norma NSR10 
Concreto 4000 PSI ó 28 Mpa Material de estructura soporte, columnas, vigas, placas y/o tanques que 
debe cumplir con la norma NSR11 
Acero de refuerzo 60000 PSI Material de estructura para columnas, columnetas, placas, vigas, tanques y 
debe cumplir la norma NSR 10 
Malla electro soldada Material de refuerzo para placas y muros que cumple con la norma NSR 10 
Impermeabilizante Material bituminoso de protección para concretos y morteros que debe 
cumplir la norma NTC 2070 de impermeabilización 
Bloque N°5 Bloque de arcilla de .33x.23x.13 para cerramientos, construcción de 
cárcamos. 
Ladrillo recocido Material de arcilla para fabricación de muros, cajas de inspección, muros 
divisorios 
Cemento portland Compuesto de una mezcla de caliza y arcilla que debe cumplir la norma 
NSR 10 
Tubería y accesorios PVC Material en PVC para la construcción de redes hidráulicas y sanitarias que 
debe cumplir con las normas del Código Colombiano de Fontanería 
Tubería conduit PVC Material en PVC eléctrico con sus respectivos accesorios y aparatos para 
cumplimiento de la certificación RETIE y RETILAP 
Tubería en cobre Material en cobre para la construcción de redes de gas el cual debe ser 
ejecutado con firmas homologadas por Gas Natural quienes certifican la 
calidad de las redes 
Tubería galvanizada y accesorios Material galvanizado con recubrimiento de zing para la construcción de 
redes exteriores, cerramientos y conexiones 
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  Continuación Tabla 9. 
Materiales Especificaciones o normas a cumplir 
Carpintería metálica en aluminio Material en aluminio para puertas, ventanas, rejillas  
Carpintería metálica Cold rolled Material en cold rolled para marcos y contramarcos de cajas de inspección, 
cerramientos, señalización, puertas tipo rejilla, cubierta 
Carpintería en madera Material en madera para amoblamiento en zonas de control e inspección 
que deben cumplir con la antropometría 
Enchape cerámico Material cerámico para recubrimiento de espacios que deben cumplir con 
normas de asepsia y salubridad 
Pintura Material para recubrimiento en áreas de asepsia y acabados 
Fuente: Construcción del autor 
2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  
En la Figura 11 se muestra el mapa de procesos de la empresa ANCARDI, la 
implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra dentro de proceso de 
producción y control de la calidad, el proceso productivo se conserva para la producción actual 
pero la planta de tratamiento está diseñada para que durante el crecimiento de la demanda esta 
pueda suministrar un recurso importante en la producción y procesar hasta 50.000 m3 de agua 
tratada de manera mensual. 
Con la implementación del proyecto y con la necesidad de la empresa ANCARDI de estar 
alineados a los objetivos estratégicos se hace la necesidad de crear el proceso de mejoramiento de 
procesos industriales con el principio fundamental de optimizar los procesos productivos 
industriales. 
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Figura 11. Mapa de procesos empresa ANCARDI. 
Fuente. construcción del Autor 
2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y 
la oferta de servicios generados por el proyecto. 
Las variables que se trabajaron para determinar la capacidad de producción del bien fueron 
Cantidad ventas, Costos de operación, Capacidad de producción y Tasa de cambio. Se utilizaron 
métodos cualitativos y cuantitativos 
• Cantidad de ventas. Se utilizaron métodos cuantitativos mediante la utilización de 
pronóstico y se estableció tomar el volumen de ventas de telas terminadas del año 
inmediatamente anterior con el fin de determinar la rata de aumento y ser comparada con la 
proyección de ventas de los próximos años según el comportamiento del sector textil. La 
información es tomada del sistema de información NOW-SAP donde se encuentra la información 
de la empresa ANCARDI. 
• Costos de Operación. Se utilizó método cualitativo de juicio de experto donde se consultó 
al jefe de la planta de tintorería y al Coordinador de costo sobre la cantidad de consumo de agua 
que se requiere para la fabricación de un kilo de tela, esto debido a que estos valores son 
estandarizados en los costos de producción de la empresa ANCARDI. 
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• TRM. Se utilizaron métodos cuantitativos mediante la utilización de pronóstico, se toma 
como base la información histórica de la TRM del año inmediatamente anterior que se encuentra 
en el Departamento Nacional de Estadística (DANE) con el fin de establecer la rata de 
crecimiento para los próximos años. 
• Capacidad de producción. Se utilizó el método Delphi para determinar la capacidad 
mensual de producción de tela terminada que tiene actualmente la planta ANCARDI con las 33 
máquinas de tintorería. 
2.3. Estudio Económico-financiero 
2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  
Con la visita a empresas que han implementado proyectos similares y con la ayuda de las 
empresas expertas, en la tabla 10 se establecen los costos de inversión en los que incurrira el 
proyecto 
Tabla 10. Costo de inversión PTAR.  
 
Ítem Total 
Análisis y Evaluación Normatividad $2.983.332 
Definición del tipo PTAR $8.476.969 
Licencias y permisos $106.220.912 
Diseños  $124.209.723 
Compras y contratación $5.036.031 
Construcción Línea Entrada de Agua $40.075.132 
Construcción Ajuste PH $42.070.319 
Construcción sistema de sólidos, separación y cloración $2.569.618.809 
Construcción Tanque DAF $372.632.011 
Construcción Hipoclorito $31.727.403 
Construcción Sistema de Lodos $118.027.763 
Instalación de redes Eléctricas $42.186.432 
Instalación de Tuberías hidrosanitarias  $50.777.812 
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Continuación Tabla 10. 
Ítem Total 
Prueba Piloto $19.740.079 
Salida a producción $6.131.424 
Total $3.539.914.150 
    Fuente: Construcción del autor 
Inversión total: $3.539.914.150 
2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  
En la tabla 11 se pueden observar los costos en que se incurrirá con la operación de la PTAR 
una vez puesta en marcha, está información es basada en las visitas realizadas por empresas 
dedicadas a la fabricación de planta de tratamiento de aguas residuales. 
Tabla 11. Flujo de caja de costos de operación del producto del proyecto. 
 
Flujo de caja de costos de operación del producto del proyecto 
Ítem Valor Total Mes 
Energía eléctrica m3  $           60,000,000.00  
Químicos m3  $           15,000,000.00  
Mano de obra mes  $             8,000,000.00  
Mantenimiento mes  $             4,000,000.00  
Total Mes  $           87,000,000.00  
   Fuente: Construcción del autor 
Los costos de operación se obtuvieron basados en los valores entregados por las empresas de 
fabricación de planta de tratamiento de aguas residuales 
2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
Para el proyecto PTAR se realizó un flujo de fondo libre a 5 años, para la realización del 
flujo de caja del proyecto se contempló lo siguiente 
•  Ingresos: Corresponde al ahorro en el pago del servicio público de agua y alcantarillado 
generado por la reutilización del 75% del agua procesada en la planta de tratamiento de aguas 
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residuales y que son reutilizadas en el proceso de tintorería. 
•  Costos y gastos Son todo lo necesario para el funcionamiento de la PTAR como son 
Energía eléctrica, Químicos, Mano de Obra y Mantenimiento 
• Gastos financieros El Crédito que será solicitado por la empresa ANCARDI a la entidad 
financiera es de $ 1.147.194.400,45 que corresponde al 35% del total de la inversión y el periodo 
de amortización del crédito a 5 años. 
Tabla 12. Flujo de Fondo Libre. 
 
Flujo de fondo libre 
Ítem 0 1 2 3 4 5 
Ingreso $ 0,00  $ 2.139.936.750,00  $ 2.369.444.966,44  $ 2.440.528.315,43    $ 2.513.744.164,89      $ 2.589.156.489,84  
Costos y 
Gastos 
$ 0,00  $(1.044.000.000,00) ($ 1.085.760.000,00) ($1.129.190.400,00)     ($1.174.358.016,00)     ($ 1.221.332.336,64) 
Gastos 
Financieros 
$ 0,00   $ (116.291.096,37)  $ (90.685.717,36)  $ (65.080.338,34)  $ (39.474.959,32)      $ (13.869.580,30) 
Utilidad ($ 3.539.914.149,96) $ 979.645.653,63  $ 1.192.999.249,08  $ 1.246.257.577,09  $ 1.299.911.189,57  $ 1.353.954.572,90  
Fuente: Construcción del autor 
Con el flujo de fondo libre se obtiene una B/C 2.02% 
2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  
Inversión total: $3.539.914.150 
Inversión Junta Directiva: 65% ($ 2.130.503.886,55) 
Préstamo Bancario: 35% ($ 1.147.194.400,45) 
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto. 
Con el proyecto de PTAR se obtienen los siguientes resultados de evaluación financiera 
Tabla 13.  Análisis financiero. 
 
VNA 
$ 4.091.354.198,51 
BENEFICIO/COSTO 2,02 
                              Fuente: Construcción del autor 
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2.3.6. Análisis de sensibilidad. 
Para el análisis de sensibilidad se tomará un escenario pesimista y un escenario optimista 
con el fin de evaluar el comportamiento de los dos escenarios 
Escenario pesimista: Se evalúa que la empresa baje su producción a 415 Toneladas de tela 
al mes, es decir 28000 m3 que procesara la PTAR. 
Tabla 14. Flujo de Fondo Libre escenario pesimista. 
 
Flujo de fondo libre 
Ítem 0 1 2 3 4 5 
Ingreso $ 0,00  $ 2.139.936.750,00  $ 1.971.798.862,50  $ 1.971.798.862,50  $ 1.971.798.862,50  $ 1.971.798.862,50  
Costos y 
Gastos 
$ 0,00   ($ 1.044.000.000,00) ($ 1.085.760.000,00) ($ 1.129.190.400,00) ($ 1.174.358.016,00) ($ 1.221.332.336,64) 
Gastos 
Financieros 
$ 0,00  ($ 116.291.096,37) ($ 90.685.717,36) ($ 65.080.338,34) ($ 39.474.959,32) ($ 13.869.580,30) 
Utilidad ($3.539.914.149,96) $ 979.645.653,63  $ 795.353.145,14  $ 777.528.124,16  $ 757.965.887,18  $ 736.596.945,56  
Fuente: Construcción del autor 
Con lo anterior se obtiene un B/C 1,68 
Escenario Optimista: Se evalúa el escenario que la empresa aumente la producción A 725 
Toneladas de tela al mes, es decir 49000 m3 que procesara la PTAR. 
Tabla 15. Flujo de Fondo Libre escenario optimista. 
 
Flujo de fondo libre 
Ítem 0 1 2 3 4 5 
Ingreso $ 0,00  $ 2.368.289.070,00  $ 2.760.518.407,50  $ 2.760.518.407,50  $ 2.760.518.407,50 $ 2.760.518.407,50 
Costos y 
Gastos 
$ 0,00  ($1.044.000.000,00) ($1.085.760.000,00) ($1.129.190.400,00) ($1.174.358.016,00) ($1.221.332.336,64) 
Gastos 
Financieros 
$ 0,00  ($ 116.291.096,37) ($ 90.685.717,36) ($ 65.080.338,34) ($ 39.474.959,32) ($ 13.869.580,30) 
Utilidad  ($ 3.539.914.149,96) $ 1.207.997.973,63  $ 1.584.072.690,14  $ 1.566.247.669,16  $ 1.546.685.432,18  $ 1.525.316.490,56  
Fuente: Construcción del autor 
Con lo anterior obtiene un B/C 2,24 
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2.4. Estudio Social y Ambiental 
Con el fin de proteger el entorno donde se llevará a cabo el Proyecto de la Planta de 
Tratamiento Residual (PTAR) para la empresa ANCARDI se ha definido el plan de gestión 
ambiental, un documento que ayuda a las organizaciones a identificar qué pautas se deben llevar 
a cabo para conseguir un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos negativos 
sobre el medio natural. El plan comprende identificación y acciones que debe cumplir la 
organización y brinda las herramientas necesarias para realizar su actividad garantizando el logro 
de sus objetivos ambientales. 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales  
2.4.1.1. Análisis del entorno 
El proyecto se encuentra ubicado en Sur América, Colombia, en la ciudad de Bogotá Distrito 
Capital, en la localidad de Engativá, Barrio los Álamos, donde se encuentra un sector mixto de 
empresas de buen nombre a nivel nacional y mundial, rodeado de residencias. Contando con 
buenos mecanismos de comunicación y acceso para proveedores, clientes, trabajadores entre 
otros. 
En la figura 12 se muestra el ciclo de vida del Producto y la identificación del entorno en el 
que se encuentra ubicado el proyecto 
 
Figura 12. Ciclo de vida del producto e identificación del entorno 
Fuente: Construcción del Autor 
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A continuación, se identifican los factores por niveles que se establecieron  
Tabla 16. Factores por niveles. 
 
Nivel Factor 
Generales Resolución 631 de 2015 
Decreto 1287 del 2014 
RAS2000 Titulo E 
Directo Malla Vial Local 
Proveedores 
Contratistas 
Condiciones climáticas 
 Sistema de redes de descarga  
Espacio disponible PTAR 
Sistemas constructivos 
Interno Política de Seguridad y Salud ocupacional 
Política de compras y adquisiciones 
Espacio interno 
Sistema servicios públicos 
Espacio almacenamiento materiales 
     Fuente: Construcción del autor 
Se concluye bajo el análisis PESTLE que el entorno favorece a la ejecución del proyecto, 
siendo este POSITIVO, desde las condiciones que engranan las diferentes fases del proyecto. 
Bajo este análisis se determinó las fortalezas y debilidades, que se ve involucrado bajo el entorno 
que en muchas circunstancias son muy cambiantes, busca además identificar las debilidades para 
poder lograr que se vuelvan futuras fortalezas. 
Bajo las recomendaciones importantes del aprovechamiento del espacio interno el cual es 
limitado para el desarrollo del proyecto, el cual, con controles en la fuente, puede disminuir la 
emisión de olores, que ocasionen una posible molestia en la comunidad que labora en la misma 
organización y en la comunidad que se encuentra cercana a la empresa. 
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2.4.1.2. Análisis de riesgos 
Para el proyecto diseño y puesta en marcha planta de tratamiento de aguas para la empresa 
textil ANCARDI, se visualizaron los siguientes 10 riesgos ambientales 
 Derrames ocasionados por el mal manejo de productos químicos requeridos para la 
construcción y pruebas de la PTAR 
 Fugas generadas por rupturas en las tuberías  
 Sobrecargas de las instalaciones eléctricas 
 Aglomeraciones públicas 
 Inundaciones por factores climáticos 
 Corto circuito 
 Inundaciones por reboces en los tanques 
 Volcamiento por izaje de equipos 
 Sismo 
 Movimiento de masa 
A continuación se presenta la matriz de riesgos ambientales identificados para el proyecto
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EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALACIONES 
AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 
(COSTOS) 
TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTROS 
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO Responsable 
Fenómeno 
origen 
tecnológicos 
químicos 
Derrames 
ocasionados por el 
mal  manejo de 
productos químicos  
requeridos para la 
construcción y 
pruebas de la PTAR 
4C 3C 5C 5C 3C 2C 0 27 H Mitigar 
1. Asegurar que el 
personal asignado por 
el proyecto este 
certificado en el 
manejo de productos 
quimos 
2. Realizar 
capacitación de 
manejo, tratamiento y 
plan de emergencia  de 
los productos químicos 
a trabajar PTAR 
Jefe Ambiental 
Fenómeno 
origen 
tecnológicos 
químicos 
Fugas generados por 
rupturas en las 
tuberías  
3B 3B 4B 3B 3B 2B 0 21 M Mitigar 
1. Revisar 
periódicamente el 
estado de la tubería 
(Corrosión, Unión) 
2.  Controlar que la 
presión del caudal no 
exceda el diseñado  
3. Realizar 
Jefe 
Mantenimiento 
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EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALACIONES 
AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 
(COSTOS) 
TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTROS 
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO Responsable 
capacitación de 
manejo, tratamiento y 
plan de emergencia  de 
fugas 
Fenómeno 
origen 
tecnológicos 
eléctricos 
Sobrecargas de las 
instalaciones 
eléctricas 
2B 2B 2B 3B 3B 2B 0 16 L Mitigar 
1. Revisar que los 
equipos tengan 
cubiertas 
2. Revisar las 
imágenes térmicas de 
todos los equipos 
eléctricos 
Jefe 
Mantenimiento 
Fenómeno 
origen 
humanos no 
intencionales 
Aglomeraciones 
publicas 
3B 2B 2B 3B 3B 2B 0 16 L Mitigar 
1. Realizar reuniones 
mensuales con la junta 
de acción  comunal del 
barrio álamos, sobre la  
planeación de la 
construcción de la 
PTAR. 
Gerente de 
proyectos 
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EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALACIONES 
AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 
(COSTOS) 
TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTROS 
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO Responsable 
Fenómeno 
origen natural 
Hidrológicos 
Inundaciones por 
factores climáticos 
1B 1B 3B 3B 3B 3B 0 16 L Aceptar 
1. Realizar 
mantenimiento del 
sistema de 
alcantarillado 
Jefe 
Mantenimiento 
Fenómeno 
origen 
tecnológicos 
eléctricos 
Corto circuito 2B 2B 2B 3B 2B 1B 0 16 L Mitigar 
1. Revisar que las 
fuentes eléctricas estén 
cubiertas y fueras del 
agua 
2. Revisar de manera 
periódica el estado del 
cableado,  amarres y 
empalmes se 
encuentren en buen 
estado 
Jefe 
Mantenimiento 
Fenómeno 
origen 
tecnológicos 
Mecánicos 
Inundaciones por 
reboces en los tanques 
2B 2B 3B 2B 2B 1B 0 16 L Mitigar 
1. Verificar de manera 
periódica el estado de 
los tanques de 
almacenamiento 
2. Controlar que el 
flujo de entrada no sea 
mayor que la 
Jefe 
Mantenimiento 
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EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALACIONES 
AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 
(COSTOS) 
TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTROS 
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO Responsable 
capacidad de 
almacenamiento del 
tanque 
Fenómeno 
origen 
tecnológicos 
Mecánicos 
Volcamiento  por 
izaje de equipos 
4B 3B 2B 2B 2B 1B 0 21 M Mitigar 
1. Asegurar que el 
personal asignado por 
el proyecto este 
certificado en el izaje 
de equipos 
2. Asegurar que el 
personal cumpla con 
las políticas de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
Jefe 
Mantenimiento 
Fenómeno 
origen natural 
geológicos 
Sismo 3B 2B 2B 2B 2B 1B 0 16 L Aceptar 
1. Revisar los informes 
sismológicos de la red 
sismológica nacional 
Jefe 
Mantenimiento 
Fenómeno 
origen socio-
Movimiento de masa 3B 3B 3B 3B 3B 2B 0 16 L Mitigar 
1. Asegurar que se 
tomen las medidas 
Jefe Ambiental 
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EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALACIONES 
AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 
(COSTOS) 
TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTROS 
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO Responsable 
natural necesarias para las 
excavaciones que 
requiera el proyecto 
2. Asegurar que el 
personal cumpla con 
las políticas de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
Figura 13Matriz riesgo proyecto PTAR. 
Fuente: Construcción del autor 
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Con base a la matriz de riesgos ambientales podemos concluir que se encontró un riesgo 
Alto (Derrames ocasionados por el mal manejo de productos químicos requeridos para la 
construcción y pruebas de la PTAR) ya que tienen una probabilidad de ocurrencia media que 
puede ser ocasionado con la manipulación de productos químicos que es uno de los productos 
que más se utilizarán durante la etapa de construcción, pruebas y puesta en marcha. 
Se cuenta con Dos (2) riesgos medios Fugas generados por rupturas en las tuberías, y 
Volcamiento por izaje de equipos, ya que tienen una probabilidad de ocurrencia baja y los cuales 
pueden ser mitigados de manera contralada mediante la aplicación de los planes de acción 
definidos para el tratamiento de los riesgos. 
Se recomienda que en la empresa ANCARDI realice la modernización de las instalaciones, 
redes eléctricas y de alcantarillado. Esto con el fin de disminuir los riesgos que pueden ocasionar 
debido a que las instalaciones llevan 25 años de construidas y hace 5 años no realizan el 
mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado. 
2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 
A continuación, se muestra el flujo de entrada y salidas para la PTAR 
Tabla 17. Entrada y salida proceso PTAR. 
 
Entrada Actividad Salidas 
Agua 
Tintes 
Proceso de Tintorería  Vertimiento de Aguas. 
 Generación de Residuos Sólidos Peligrosos 
y convencionales 
Combustible 
Lubricantes 
Operación de Maquinaria y 
Equipo 
 Emisiones Atmosféricas: Combustión 
 Emisiones Atmosféricas: Material 
particulado  
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      Continuación Tabla 17. 
Entrada Actividad Salidas 
   Consumo de Combustibles 
 Generación de residuos sólidos peligrosos: 
impregnados con aceites 
Agua 
Cemento 
Grava 
Arena 
Construcción de estructuras 
en concreto 
 Agotamiento del Recurso Hídrico: 
Consumo de Agua. 
 Afectación del Paisaje: Extracción de 
materiales pétreos  
 Emisiones Atmosféricas: Material 
particulado 
Insumos 
Químicos 
Agua 
contaminada 
Energía 
Tratamiento de Agua 
Residual 
 Generación de Residuos Sólidos Peligrosos: 
Consumo de Químicos 
 Generación de Sólidos: (lodos) Tratamiento 
del agua 
 Agotamiento del recurso hídrico: Consumo 
de energía. 
 Emisiones Atmosféricas: Consumo de 
Energía 
Fuente: Construcción del autor 
2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
Durante la etapa de ejecución y puesta en marcha del proyecto se genera un impacto 
ambiental mitigable, para lo que se recomienda la implementación de estrategias de disminución 
en la utilización de las máquinas de la construcción que son las que más aportan a la huella de 
carbono del proyecto como es el caso del mixer para construcción. 
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En conclusión se puede determinar que durante las etapas de diseño, construcción y puesta 
en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales se genera una huella de carbono  de 
24191,66, kgCO2 que se puede considerar como un impacto medio-alto para el medio ambiente, 
es importante resaltar que con la implementación del proyecto y durante su tiempo de disposición 
final la PTAR generará aspectos ambientales positivos para la fuentes hídricas debido a que se 
están entregando vertimientos con menos carga contaminante comparados con los vertimientos 
que actualmente está generando la empresa ANCARDI. 
Matriz P5. 
Conclusión: 
La Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, redundara en la 
mitigación del impacto ambiental “contaminación del agua” por los vertimientos industriales de 
la empresa. 
Resultados: 
De acuerdo con las categorías de sostenibilidad, el proyecto cuenta con: 
 Sostenibilidad económica; puede ser sostenible 
 Sostenibilidad ambiental; puede aportar al medio ambiente con su ahorro de agua. 
 Sostenibilidad social; con un manejo ético del proyecto  
Recomendaciones: 
 Realizar las inversiones requeridas para garantizar que la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales funcione adecuadamente y entregue a la red de alcantarillado público un vertimiento 
con la carga contaminante permitida en la normatividad. 
 Generar los controles necesarios para evitar la generación de olores ofensivos que puedan 
afectar la comunidad y los empleados. 
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 Destinar los recursos económicos para llevar a cabo las estrategias ambientales definidas 
en la organización. 
2.4.4. Cálculo de huella de carbono. 
Para el cálculo de la huella de carbono en el proyecto de la PTAR se tuvo en cuenta la 
siguiente variable: 
 Energía eléctrica utilizada 
 Combustible utilizado 
Se realizaron las medidas durante las etapas del proyecto y se obtuvieron los siguientes 
resultados.  
 Huella de carbono por consumo eléctrico en el proyecto tiene un valor de 5350,84 kgCO2, 
los cuales están representados en orden de mayor a menor por el consumo de las impresoras, 
lámparas y PC portátiles. 
 Huella de carbono por consumo combustibles en el proyecto tiene un valor de 18840,82 
kgCO2, los cuales están representados con un 26% por la utilización del mixer, un 24% por la 
Grúa Telescópica y un 10% Mini cargador 
Con los resultados de la huella por consumo de combustible y la huella por energía eléctrica, 
para el proyecto se tiene una huella de carbono total de 24191,66, kgCO2  
2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
A continuación, se establecen las estrategias para mitigar el impacto ambiental que genera el 
proyecto 
Tabla 18. Estrategia 1 mitigación impacto ambiental. 
 
Impacto Contaminación del recurso hídrico por vertimientos de agua contaminada. 
Nombre de la Estrategia Producir sin contaminar es tarea de todos. 
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          Continuación Tabla 18. 
Impacto Contaminación del recurso hídrico por vertimientos de agua contaminada. 
Principales actividades de 
la estrategia 
 Medición oportuna de vertimientos diarios por el grupo ambiental de la 
planta  
 Capacitación al personal vinculado con producción para garantizar el 
consumo de insumos necesarios en la cadena productiva. 
Objetivo Garantizar el vertimiento de agua residual que cumpla el 100% con los parámetros de 
ley 
Meta  100 % 
Indicador fórmula de 
cálculo 
((Valor del parámetro vertido – Valor del parámetro Permitido) *100%)/ Valor del 
parámetro permitido 
Tipo de indicador Producto 
Fuente: Construcción del autor 
 
Tabla 19. Estrategia 2 mitigación impacto ambiental. 
 
Impacto Contaminación atmosférica por huella de carbono por consumo eléctrico 
Nombre de la Estrategia Ponle la energía al ambiente 
Principales actividades de 
la estrategia 
 Realizar evaluación de utilización de las impresoras con el fin de evaluar si 
se puede eliminar 1 impresora. 
 Generar campaña de concientización sobre los empleados para apagar la 
impresora cuando termine de utilizarla 
 
Objetivo 
 
Reducir en un 10% el consumo de energía generados por el consumo de las 
impresoras durante el primer semestre 
 
Meta  
 
10 %  
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Continuación Tabla 19. 
Impacto Contaminación atmosférica por huella de carbono por consumo eléctrico 
 
Indicador fórmula de 
cálculo 
 
((Consumo Energía mes anterior– Consumo energía mes actual)*100%)/Consumo 
energía mes anterior 
Tipo de indicador Gestión 
Fuente. Construcción del autor 
 
Tabla 20. Estrategia 3 mitigación impacto ambiental. 
 
Impacto Contaminación atmosférica por huella de carbono por consumo de agua 
Nombre de la 
Estrategia 
No consumas más de lo que vas a necesitar 
Principales actividades 
de la estrategia 
 Generar campañas de concientización en los empleados sobre la 
utilización del agua  
 Mediante tanques de recolección acumular las aguas resultados a 
los procesos generados por las pruebas piloto. 
Objetivo Reducir en un 5% el consumo de agua potable en el proyecto 
Meta  5 %  
Indicador fórmula de 
cálculo 
((Consumo agua mes anterior– Consumo agua mes actual) 
*100%)/Consumo agua mes anterior 
Tipo de indicador Gestión 
Fuente: Construcción del autor 
El jefe de medio ambiente será el responsable de implementar y hacer seguimiento a las 
campañas de mitigación establecidas para el proyecto, los cuales serán presentados durante las 
reuniones de seguimiento que se realizan de manera semanal.  
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3.  Inicio y Planeación del Proyecto. 
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 
Este proyecto es aprobado mediante el acta de constitución la cual será firmada por el 
presidente de la compañía y sponsor del proyecto  
A continuación, se listan los requerimientos para la aprobación del proyecto: 
 El proyecto cumpla los 31 parámetros del vertimiento de aguas residuales de la 
Resolución 631 de 2015 
 El proyecto se ejecute dentro de las líneas base de alcance, costo, tiempo, cronograma y 
dentro de los procesos de calidad. 
 Tener un plan de comunicaciones establecidos y divulgados con los interesados y el 
personal del proyecto.  
3.2. Identificación de interesados. 
La identificación de los interesados se llevará a cabo mediante reuniones con el sponsor y el 
jefe del área de ambiental con el cual se busca identificar mediante la experiencia cuales podrían 
ser los interesados internos los cuales pueden incluir gerentes, jefes o supervisores de áreas de 
operaciones, mantenimiento, almacén, servicios generales entre otros. 
El siguiente paso es identificar todos los agentes externos que puedan presentar un interés en 
el proyecto, aunque no formen parte de la organización. (Entidades gubernamentales, 
proveedores, contratistas, entre otros). 
En la reunión se tendrá la siguiente grilla de preguntas que consideramos importantes para la 
identificación de los interesados: 
 ¿Qué áreas de la compañía u organizaciones externas se ven impactadas directa o 
indirectamente con el proyecto? 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   71 
 ¿Nombre del interesado y cargo dentro de la compañía? 
 ¿Qué grado de influencia puede tener el interesado dentro del Proyecto? 
 ¿Cuál será el posicionamiento del interesado dentro del Proyecto? (Positivo o Negativo) 
 ¿Qué buscan y esperan del proyecto? 
 ¿Entes que regulan la Norma 631 del 2015? 
3.2.1. Interesados claves. 
Se identificaron los principales interesados y la definición del rol para el proyecto de planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR):  
Tabla 21.  Identificación y rol interesados. 
 
Ítem Interesado Rol Tipo de 
Interesado 
1 Presidente de la 
compañía 
Revisar los informes de seguimiento generados por el 
proyecto 
Interno 
2 Gerente de 
producción 
Revisa y aprueba alcance, tiempo y costo del proyecto Interno 
3 Jefe planta Tintorería Líder funcional operativo, participa durante la etapa de 
implementación y pruebas piloto 
Interno 
4 Jefe de mantenimiento Líder funcional temas mantenimiento, Revisa los diseños 
presentados y participa durante la etapa de la implementación 
y pruebas piloto 
Interno 
5 Jefe de compras Persona encargada del plan de abastecimiento y contratación 
de proveedores dependiendo de las necesidades del proyecto 
Interno 
6 Gerente Financiero Aprueba los gastos generados por el proyecto Interno 
7 Jefe de mejoramiento 
de procesos 
Elaborar y ajustar los documentos del sistema de gestión 
generados por la implementación de la PTAR 
Interno 
Continuación Tabla 21. 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   72 
Ítem Interesado Rol Tipo de 
Interesado 
8 Secretaría distrital de 
ambiente 
Proponer mejoras a los informes de seguimiento generados 
por la compañía 
Externo 
9 Jefe de medio 
ambiente 
Líder funcional operativo, participa durante la etapa de 
implementación y pruebas piloto 
Interno 
10 Coordinador SST Revisar y vigilar la implementación por parte de los 
proveedores y contratista de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo establecidas por la compañía 
Interno 
11 Junta directiva Revisar y avalar los informes de seguimiento generados por el 
proyecto 
Interno 
12 Empleados empresa 
Ancardi 
Personal encargado de realizar la prueba piloto  Interno 
13 Proveedor PTAR Suministrar los equipos que hacen parte de la PTAR de 
acuerdo con los diseños previamente aprobados 
       Externo 
14 Empresa de acueducto 
de Bogotá 
Proponer mejoras a los informes de seguimiento generados 
por la compañía 
Externo 
Fuente: Construcción del autor 
3.3. Plan de gestión del proyecto. 
3.3.1. Plan de gestión de Alcance. 
El alcance de este proyecto es definido por la declaración del alcance, estructura de desglose 
de trabajo (WBS) y Diccionario de la (WBS). Para este proyecto, gestión del alcance será 
responsabilidad exclusiva del gerente proyecto, a continuación, se define los roles y 
responsabilidades 
 Sponsor: Aprobar o negar las solicitudes de cambio de alcance según sea el caso. 
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 Gerente de proyecto: Medir y verificar el alcance del proyecto, Facilitar las solicitudes 
de cambio de alcance, Facilitar solicitudes de cambio de las evaluaciones del alcance de impacto,  
 Jefe ambiental: Medir y verificar el alcance del proyecto, comunicar resultados de 
alcance solicitudes de cambio de equipo 
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3.3.1.1. Línea Base del alcance. 
3.3.1.1.1. Estructura de desglose del trabajo (wbs) 
 
Figura 14 Estructura desglose del trabajo EDT.  
Fuente: Construcción del autor
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3.3.1.1.2. Declaración detallada del alcance 
Diseño, montaje y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales que 
cumpla los 31 parámetros establecidos en la resolución 631 del 17 de marzo del 2015 en un 
tiempo de implementación antes del 31 de diciembre de 2018, Generando un ahorro del 50% en 
el pago del servicio de acueducto y alcantarillado con una reutilización mayor al 70% del agua 
procesada en la PTAR proveniente de los procesos de tinturados, ramas, acabados especiales. 
El proyecto se realizará en las instalaciones de ANCARDI en la ciudad de Bogotá en la zona 
industrial de Álamos.  
Los siguientes son los entregables para el proyecto de PTAR: 
 Informe análisis y evaluación Resolución 
 Informe de vertimientos actuales 
 Informe estadístico ventas actuales y proyecciones de ventas 
 Solicitud de propuesta (RFP)  
 Aprobación Licencias y permisos 
 Contratación proveedores 
 Aprobación de los estudios y diseños definitivos. 
 Construcción Línea Entrada de Agua 
 Construcción Ajuste PH 
 Construcción sistema de sólidos, separación y clorificación 
 Construcción Tanque DAF 
 Construcción Hipoclorito 
 Construcción Sistema de Lodos 
 Instalación de redes Eléctricas 
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 Instalación de Tuberías hidrosanitarias 
 Acta aceptación prueba Piloto 
 Acta salida a producción PTAR 
 Manuales técnicos y operativos PTAR 
 Planos record de la PTAR 
3.3.1.1.3. Diccionario de la wbs  
A continuación, se establece el diccionario de la WBS para el proyecto 
Tabla 22. Diccionario de la WBS. 
 
Código 
EDT 
Nombre del elemento Definición 
1 PTAR Planta de tratamiento de aguas para la empresa Ancardi para dar solución 
al problema del caso de negocio 
1.1 Análisis y Evaluación 
normatividad 
Se revisarán todas las normas aplicables para el proyecto de PTAR en 
especial la resolución 631 de 2015 la cual encadenó el problema del caso 
de negocio 
1.1.1 Conseguir la norma  Buscar mediante visita a los organismos de control y reuniones con 
expertos las normas que son aplicables al proyecto de la PTAR 
1.1.2 Analizar la norma Realizar reuniones con los expertos para determinar las normas que son 
aplicables a la PTAR  
1.1.3 Evaluar la norma Determinar los normas y parámetros que se deben tener para la 
construcción de la PTAR 
1.2 Definición tipo PTAR Evaluar las características, caudales y especificaciones que debe tener la 
PTAR 
1.2.1 Análisis actual del vertimiento Realizar toma de muestras para evaluar el caudal y tipo de químicos 
generados en el vertimiento de los procesos de acabados 
1.2.2 Análisis estadístico de ventas 
actuales y las proyecciones 
Realizar análisis de las proyecciones de venta para el periodo 2016-2020 
de la empresa ANCARDI 
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Continuación Tabla 22.  
Código 
EDT 
Nombre del elemento Definición 
1.2.3 Evaluación soluciones PTAR en el 
mercado 
Evaluar los tipos Plantas y procesos que cumpla los requerimientos para la 
construcción de la PTAR 
1.3 Licencias y permisos Licencias ambientales y de la construcción para el inicio de la PATR 
1.3.1 Tramite de licencias y permisos Tramitar los permisos ambientales y para la construcción 
1.3.2 Seguimiento y control de licencias Realizar seguimiento al estado del trámite de la licencia 
1.4 Diseños Proceso donde se define las ingenierías básicas, conceptual y detalle 
requeridos para la PTAR 
1.4.1 Diseño Arquitectónico Proceso de generar propuestas e ideas para la creación y realización de 
espacios físicos con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas 
estructurales y todos los demás sistemas que componen la PTAR 
1.4.2 Diseño Estructurales Proceso donde se define las características de los materiales utilizando 
sistemas y diseños confiables acordes a las necesidades específicas del 
proyecto 
1.4.3 Diseño Eléctrico Proceso donde se define las características de los materiales eléctricos a 
utilizar 
1.4.4 Diseño Hidrosanitario Proceso donde se define las características del conjunto de tuberías, 
válvulas, ramales y conexiones que proveen de agua a los diferentes 
servicios de la PTAR 
1.4.5 Diseño Mecánico Proceso de dar forma, dimensiones, materiales, tecnología de fabricación y 
funcionamiento de la PTAR 
1.5 Compras y contratación Proceso donde se evalúa los proveedores que pueden cumplir los 
requerimientos de los paquetes de trabajo 
1.5.1 Búsqueda de proveedores-
contratistas 
Buscar en el mercado los proveedores que pueden cumplir los 
requerimientos de los paquetes de trabajo 
1.5.1 Evaluación del proveedor-
Contratista 
Definir los criterios y la ponderación para la evaluación de las propuestas y 
cotizaciones 
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Continuación Tabla 22. 
Código 
EDT 
Nombre del elemento Definición 
1.5.1.1 Selección del proveedor-
contratistas 
Realizar la calificación de los proveedores según los criterios y seleccionar 
la mejor alternativa 
1.5.2 Generación orden de compras y 
contratos 
Proceso de interna para la aprobación de la orden de compra y la 
generación del proceso de contratación 
1.5.2.1 Generación de Orden de compras Generar la orden de compras en SAP para las aprobaciones necesarias 
1.5.2.2 Generación de Contratos Realizar el proceso de contratación de los proveedores seleccionados 
1.6 Construcción línea de entrada de 
agua 
Construir la torre de enfriamiento para las líneas de entrada de agua. 
1.6.1 Construcción tamiz rotativo Construir el tamiz rotativo para la separación de sólidos durante la etapa de 
filtrado 
1.6.2 Construcción Bomba aireación Construir sistema de envía de agua al tamiz rotativo 
1.7 Construcción Ajuste PH Instalar unidad de ajuste y acondicionamiento del PH de agua a tratar. 
1.7.1 Construcción tanque 
homogenización 
Construir un tanque provisto de un sistema de inyección de aire 
1.7.2 Construcción unidad ajuste PH Construir unidad de ajuste y acondicionamiento del PH de agua a tratar. 
1.8 Construcción sistema de sólidos, 
separación y clorificación 
Construir reactor biológico  
1.8.1 Construcción Reactor aeróbico tipo 
MBBR 
Construir una serie de difusores de burbuja fina para transferencia de aire 
1.8.2 Construcción Tanque clorificación Construir tanque para recolección del efluente el reactor biológico MBBR  
1.8.3 Construcción Bomba de 
clorificación 
Construcción de bomba para inyectar hipoclorito de sodio a la línea. 
1.9 Construcción Tanque DAF Construir tanque DAF, el cual es una celda de flotación por saturación de 
micro burbujas 
1.9.1 Localización topográfica DAF Determinar el espacio topográfico donde quedara ubicado el tanque DAF 
1.9.2 Excavación Tanque de Daf Realizar movimiento de tierra para la construcción del tanque DAF 
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Continuación Tabla 22. 
Código 
EDT 
Nombre del elemento Definición 
1.9.3 Rellenos material mejorado B200 
DAF 
Realizar recebo en el área para la construcción del tanque DAF 
1.9.4 Vigas de cimentación Tanque de 
DAF 
Construir vigas de cimentación del tanque 
1.9.5 Fundición de placas Tanque de 
DAF 
Realizar fundición de placas del tanque DAF 
1.9.6 Montaje Tanque de DAF Construir tanque DAF, el cual es una celda de flotación por saturación de 
micro burbujas 
1.10 Construcción Hipoclorito Realizar construcción de bomba de hipoclorito para ser inyectable a la 
línea de entrada 
1.10.1 Localización topográfica Bomba de 
Hipoclorito 
Determinar el espacio topográfico donde quedara ubicada la bomba de 
hipoclorito 
1.10.2 Excavación Bomba de Hipoclorito Realizar movimiento de tierra para la construcción de la bomba de 
hipoclorito 
1.10.3 Rellenos material mejorado B200 
Bomba de Hipoclorito 
Realizar recebo en el área para la construcción de la bomba de hipoclorito 
1.10.4 Vigas de cimentación para Bomba 
de Hipoclorito 
Construir vigas de cimentación de la bomba de hipoclorito 
1.10.5 Fundición de placas Bomba de 
Hipoclorito 
Realizar fundición de placas de la bomba de hipoclorito 
1.10.6 Cerramiento metálico bomba de 
Hipoclorito 
Construir de bomba de hipoclorito en acero de carbono 
1.10.7 Cubierta Metálica Bomba de 
Hipoclorito 
Construir cubierta en base epóxico sobre base anticorrosiva 
1.11 Construcción Sistema de Lodos Construir sistema de lodos para descargar los lodos provenientes de la 
celda de flotación 
1.11.1 Bomba de Lodos Instalar bomba de lodos la cual descarga al tanque de ajuste de lodos 
 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   80 
Continuación Tabla 22. 
Código 
EDT 
Nombre del elemento Definición 
1.11.2 Tanque de lodos Construir tanque de lodos para descargar los lodos provenientes de la celda 
de flotación 
1.11.3 Bomba de filtro prensa Instalar bomba de filtro de prensa con succión en el tanque de ajuste de 
lodos 
1.12 Instalación de redes Eléctricas Instalar, ductos, cableados, tableros de control y elementos de protección y 
control necesarios para el funcionamiento de la PTAR 
1.12.1 Instalación ductos Instalar los ductos requeridos para el paso del cable eléctrico  
1.12.2 Cableado  Realizar el tendido de los cables requeridos para el funcionamiento de la 
PTAR 
1.12.3 Protección y control Instalar los elementos de control y protección de los cables, conectores y 
dispositivos 
1.13 Instalación de Tuberías 
hidrosanitarias 
Instalar tuberías de conducción, conexiones y obturadores hidráulicos 
1.13.1 Excavación Realizar movimiento de tierra para la instalación de las tuberías 
hidrosanitarias 
1.13.2 Instalación Instalar tuberías de conducción, conexiones y obturadores hidráulicos 
1.14 Prueba Piloto Realizar pruebas para revisar el funcionamiento de la PTAR 
1.14.1 Prueba piloto Realizar pruebas donde se evalúan los parámetros y requerimientos 
necesarios para el funcionamiento de la PTAR 
1.14.2 Ajustes de prueba Ajustar las desviaciones presentadas en la prueba piloto 
1.14.3 Levantamiento de manuales Realizar los manuales técnicos y operativos PTAR y los planos record de 
la PTAR 
1.15 Salida en Vivo Realizar la puesta en funcionamiento de la PTAR 
1.15.1 Entrenamiento personal de la planta Capacitar al personal de planta de producción sobre los cambios en los 
procesos después de puesta en marcha del sistema de manejo de aguas 
residuales. 
1.15.2 Puesta en Marcha Final Iniciar operación de la nueva Planta de tratamiento de aguas residuales 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
A continuación, se relacionan los requisitos que se identificaron para el desarrollo del 
proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales los cuales cumplen con las necesidades del 
negocio y/o para el cumplimiento del tema legal. 
Tabla 23. Requisitos proyecto PTAR. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
R001 ARTICULO 13. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos de aguas residuales no domesticas Sector ACTIVIDAD DE 
FABRICACIÓN Y MANUFACTURA DE BIENES RESOLUCIÓN MINAMBIENTE 
NACIONAL 631 DE 2015 
R002 Proyecto Estratégico Capital Humano: Mejorar el valor económico del negocio, mediante la 
optimización del capital de trabajo invertido en el mismo. 
R003 Resolución 186 de 2012. Ambiental -  Consumo de recursos públicos eficientes y metas 
ambientales 
R004 Política de compras empresa Ancardi POLI-00456 
R005 Manual del sistema integral de calidad. MANU-0001 
R006 Resolución 3957 del 19 de junio del 2009 "Por la cual se establece la norma técnica, para el 
control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito 
Capital 
R007 Política de Seguridad y Salud en el trabajo Empresa Ancardi 
     Fuente: Construcción del autor 
En la Figura 15 se identifican los requisitos para el desarrollo del proyecto.
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   82 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO DE SU 
INCLUSIÓN 
PROPIETARIO 
P
R
IO
R
ID
A
D
 
ESTADO 
ACTUAL 
(AC, CA, 
DI, AD, 
AP) 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 
N
IV
E
L
 D
E
 E
S
T
A
B
IL
ID
A
D
 (
A
, 
M
, 
B
) 
G
R
A
D
O
 D
E
 C
O
M
P
L
E
JI
D
A
D
 (
A
, 
M
, 
B
) 
NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES, 
METAS Y 
OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO 
OBJETIVOS 
DEL 
PROYECTO 
ALCANCE 
DEL 
PROYECTO 
/ENTREGABLE 
DEL WBS 
D
IS
E
Ñ
O
 D
E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 D
E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 
E
S
T
R
A
T
E
G
IA
 D
E
 P
R
U
E
B
A
 
E
S
C
E
N
A
R
IO
 D
E
 P
R
U
E
B
A
 
R
E
Q
U
E
R
IM
IE
N
T
O
 D
E
 A
L
T
O
 N
IV
E
L
 
R001 
ARTICULO 13. Parámetros 
físico químicos a monitorear y sus 
valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos de 
aguas residuales no domesticas 
Sector ACTIVIDAD DE 
FABRICACIÓN Y 
MANUFACTURA DE BIENES 
RESOLUCIÓN 
MINAMBIENTE NACIONAL 
631 DE 2015 
En esta se contempla 
los valores que debe 
cumplir la PTAR para 
el vertimiento de 
aguas residuales 
MINISTERIO 
DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
ALTA AC 
42 meses desde el 
17 de marzo de 
2015 
A A X X X X   X X X 
R002 
Proyecto Estratégico Capital 
Humano: Mejorar el valor 
económico del negocio, mediante 
la optimización del capital de 
trabajo invertido en el mismo. 
Con la disminución 
del 25% en el 
consumo de Agua, el 
proyecto impacta los 
objetivos estratégicos 
de la compañía 
ANCARDI  Media AC jul-17 A M X X X X         
R003 
Resolución 186 de 2012. 
Ambiental -  Consumo de 
recursos públicos eficientes y 
metas ambientales 
Donde se establecen 
las metas que deben 
cumplir las empresas 
con el consumo 
eficiente de los 
MINISTERIO 
AMBIENTE 
NACIONAL 
Media AP 22/02/2012 M M X               
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servicios públicos 
R004 
Política de compras empresa 
Ancardi POLI-00456 
Establecer las 
directrices que rigen 
las compras de 
Protela S.A., con el 
fin contribuir a 
generar valor para los 
accionistas, los 
clientes, los 
colaboradores, 
proveedores, el 
estado y la sociedad 
en general.  
ANCARDI  MEDIA AD 05/12/2014 A M     X           
R005 
Manual del sistema integral de 
calidad. MANU-0001 
Establece los 
lineamientos sistema 
de calidad acorde a 
lineamientos de 
normas ISO-9001, 
OSHAS 18001, ISO 
14001 
ANCARDI  MEDIA AD 05/12/2014 A M     X           
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   84 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO DE SU 
INCLUSIÓN 
PROPIETARIO 
P
R
IO
R
ID
A
D
 
ESTADO 
ACTUAL 
(AC, CA, 
DI, AD, 
AP) 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 
N
IV
E
L
 D
E
 E
S
T
A
B
IL
ID
A
D
 (
A
, 
M
, 
B
) 
G
R
A
D
O
 D
E
 C
O
M
P
L
E
JI
D
A
D
 (
A
, 
M
, 
B
) 
NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES, 
METAS Y 
OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO 
OBJETIVOS 
DEL 
PROYECTO 
ALCANCE 
DEL 
PROYECTO 
/ENTREGABLE 
DEL WBS 
D
IS
E
Ñ
O
 D
E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 D
E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 
E
S
T
R
A
T
E
G
IA
 D
E
 P
R
U
E
B
A
 
E
S
C
E
N
A
R
IO
 D
E
 P
R
U
E
B
A
 
R
E
Q
U
E
R
IM
IE
N
T
O
 D
E
 A
L
T
O
 N
IV
E
L
 
R006 
Resolución 3957 del 19 de junio 
del 2009 "Por la cual se establece 
la norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos 
realizados a la red de 
alcantarillado público en el 
Distrito Capital 
Establece  la norma 
técnica, para el 
control y manejo de 
los vertimientos 
realizados a la red de 
alcantarillado público 
en el Distrito Capital 
EL 
SECRETARIO 
DISTRITAL 
DE 
AMBIENTE 
ALTA AC 19/07/2009 A M X X X X   X X X 
R007 
Política de Seguridad y Salud en 
el trabajo Empresa Ancardi 
Establece los 
parámetros de 
cumplimiento de 
Seguridad y salud en 
el trabajo para la 
construcciones e 
ingreso de los 
proveedores a las 
instalaciones 
ANCARDI  MEDIA AD 22/06/2016 A M X X     X X X   
Figura 15.Matriz de requisitos. 
Fuente.  Construcción del autor 
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3.3.1.3. Actas de cierre de proyecto o fase. 
Una vez se tenga la aceptación por parte del cliente del entregable de la fase o del proyecto, 
El gerente de proyecto debe diligenciar el ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE 
(CÓDIGO: ACT-003-PTAR) en el cual se especifica la fase que se entrega y se tiene las 
observaciones por parte del cliente, esta acta es el respaldo de la aceptación del cliente al alcance 
de la fase y debe ser guardada en la documentación del proyecto. 
Nombre Proyecto Fecha  DD/MM/AAA
Objetivo Fase
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Nombre Nombre
Cargo Cargo
FECHA: 2017-05-24
                              PAG 1 
ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE XXXX
COMENTARIOS
CÓDIGO:  ACT-003-PTAR
VERSION: 01
OBSERVACIONES
XXXXXXXXX
CRONOGRAMA
XXXXXXXXX
Costos planeados
COSTOS
Costos total 
ejecutados
Desviación costos
Semanas Planeadas
Semanas  
total 
ejecutadas
Desviación 
cronograma 
(ejecutado/planea
APROBÓ: 
JOSE A BOHORQUEZ
Sponsor
ELABORÓ:
DIEGO A TAPIAS
Analista SGC
REVISÓ:
CARLOS TAPIAS A
Gerente de Proyectos  
Figura 16. Acta de cierre fase o proyecto.  
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 
3.3.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal.  
A continuación, se establece la estimación de la duración de las actividades utilizando 
distribución PERT y basado en el juicio de expertos. 
Tabla 24. Distribución PERT. 
Actividades 
P
es
im
is
ta
 
M
á
s 
P
ro
b
a
b
le
 
O
p
ti
m
is
ta
 
P
E
R
T
 ß
 
σ 
 Análisis y Evaluación Normatividad           
Consecución de la norma 1,5 1 0,5 1,000 0,167 
Análisis de la norma vigente 3 2 1 2,000 0,333 
Evaluación de la norma 4 3 2 3,000 0,333 
Definición del tipo PTAR           
Análisis actual de vertimiento           
Evaluación y selección del laboratorio 4 3 2 3,000 0,333 
Toma de muestras 10 8 6 8,000 0,667 
Análisis de resultados 4 3 2 3,000 0,333 
Análisis de Estadístico ventas actuales y las 
proyecciones 
          
Evaluación de históricos 4 3 2 3,000 0,333 
Estadístico de toma de muestras 11 9 7 9,000 0,667 
Evaluación Soluciones PTAR en el mercado           
Visita a empresa que han implementado la PTAR 6 4 2 4,000 0,667 
Diseños           
Diseño arquitectónico 7 5 3 5,000 0,667 
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Continuación Tabla 24. 
Actividades 
P
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P
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R
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σ 
Diseño estructural 7 5 3 5,000 0,667 
Diseño eléctrico 6 4 2 4,000 0,667 
Diseño hidrosanitario 6 4 2 4,000 0,667 
Diseño mecánico 6 4 2 4,000 0,667 
Revisión de diseños presentados 8 6 4 6,000 0,667 
Aprobación de los diseños 4 3 2 3,000 0,333 
Licencias y permisos           
Tramite de licencias y permisos 50 45 40 45,000 1,667 
Seguimiento y control de licencias 50 45 40 45,000 1,667 
Selección de Contratistas y Proveedores           
Búsqueda de proveedores-contratistas           
Evaluación del proveedor-Contratista 19 17 15 17,000 0,667 
Selección del proveedor-contratistas 7 5 3 5,000 0,667 
Generación orden de compras y contratos           
Generación de Orden de compras 4 3 2 3,000 0,333 
Generación de Contratos 12 10 8 10,000 0,667 
Construcción Línea Entrada de Agua           
Construcción Tamiz Rotativo           
Localización topográfica Tamiz Rotativo 1,5 1 0,5 1,000 0,167 
Excavación Tamiz Rotativo 4 3 2 3,000 0,333 
Rellenos material mejorado B200 Tamiz Rotativo 3 2 1 2,000 0,333 
Vigas de cimentación Tamiz Rotativo 6 4 2 4,000 0,667 
Fundición de placas Tamiz Rotativo 3 2 1 2,000 0,333 
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Continuación Tabla 24. 
Actividades 
P
es
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Montaje Tamiz rotativo 9 7 5 7,000 0,667 
Construcción Bomba de aireación           
Localización topográfica Bomba de Aireación 3 2 1 2,000 0,333 
Excavación Bomba de Aireación 8 6 4 6,000 0,667 
Rellenos material mejorado B200 Bomba de Aireación 4 3 2 3,000 0,333 
Vigas de cimentación para Bomba de alimentación 4 3 2 3,000 0,333 
Fundición de placas Bomba de Alimentación 3 2 1 2,000 0,333 
Cerramiento metálico bomba de alimentación 3 2 1 2,000 0,333 
Cubierta Metálica Bomba de Alimentación 3 2 1 2,000 0,333 
Seguimiento y control proyecto 41 39 37 39,000 0,667 
Construcción Ajuste PH           
Construcción Tanque Homogenización           
Localización topográfica Tanque de Homogenización 1,5 1 0,5 1,000 0,167 
Excavación Tanque de Homogenización 4 3 2 3,000 0,333 
Rellenos material mejorado B200 Tanque de 
Homogenización 
3 2 1 2,000 0,333 
Vigas de cimentación Tanque de Homogenización 4 3 2 3,000 0,333 
Fundición de placas Tanque de Homogenización 3 2 1 2,000 0,333 
Montaje Tanque de Homogenización 7 5 3 5,000 0,667 
Construcción Unidad de ajuste PH           
Localización topográfica unidad de ajuste PH 3 2 1 2,000 0,333 
 Excavación unidad de ajuste PH 6 4 2 4,000 0,667 
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Continuación Tabla 24. 
Actividades 
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Rellenos material mejorado B200 unidad de ajuste PH 4 3 2 3,000 0,333 
Vigas de cimentación para unidad de ajuste PH 4 3 2 3,000 0,333 
Fundición de placas unidad de ajuste PH 3 2 1 2,000 0,333 
Cerramiento metálico unidad de ajuste PH 4 3 2 3,000 0,333 
Cubierta Metálica unidad de ajuste PH 4 3 2 3,000 0,333 
Instalación de Bombas unidad de ajuste PH 8 6 4 6,000 0,667 
Seguimiento y control proyecto 44 42 40 42,000 0,667 
Construcción sistema de sólidos, separación y 
clorificación 
          
Construcción Reactor aeróbico tipo MBBR           
Localización topográfica Reactor aeróbico tipo MBBR 4 3 2 3,000 0,333 
 Excavación Reactor aeróbico tipo MBBR 4 3 2 3,000 0,333 
Rellenos material mejorado B200 Reactor aeróbico tipo 
MBBR 
7 5 3 5,000 0,667 
Vigas de cimentación Reactor aeróbico tipo MBBR 7 5 3 5,000 0,667 
Fundición de placas Reactor aeróbico tipo MBBR 8 6 4 6,000 0,667 
Montaje Reactor aeróbico tipo MBBR 15 13 11 13,000 0,667 
Montaje de sistema de Aireación de Modulo 8 6 4 6,000 0,667 
Construcción Tanque clorificación           
Localización topográfica Tanque de Cloración 3 2 1 2,000 0,333 
Excavación Tanque de Cloración 6 4 2 4,000 0,667 
Rellenos material mejorado B200 Tanque de Cloración 4 3 2 3,000 0,333 
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Vigas de cimentación Tanque de Cloración 4 3 2 3,000 0,333 
Fundición de placas Tanque de Cloración 4 3 2 3,000 0,333 
Montaje Tanque de Cloración 6 4 2 4,000 0,667 
Construcción Bomba de clorificación           
Localización topográfica Bomba de Cloración 3 2 1 2,000 0,333 
Excavación Bomba de Cloración 7 5 3 5,000 0,667 
Rellenos material mejorado B200 Bomba de Cloración 4 3 2 3,000 0,333 
Vigas de cimentación para Bomba de Cloración 4 3 2 3,000 0,333 
Fundición de placas Bomba de Cloración 3 2 1 2,000 0,333 
Cerramiento metálico bomba de Cloración 4 3 2 3,000 0,333 
Cubierta Metálica Bomba de Cloración 4 3 2 3,000 0,333 
Montaje de unidad de Floculación 6 4 2 4,000 0,667 
Unidad de preparación y dosificación 6 4 2 4,000 0,667 
Seguimiento y control proyecto 50 48 46 48,000 0,667 
Construcción Tanque DAF           
Localización topográfica DAF 3 2 1 2,000 0,333 
Excavación Tanque de Daf 4 3 2 3,000 0,333 
Rellenos material mejorado B200 DAF 4 3 2 3,000 0,333 
Vigas de cimentación Tanque de DAF 6 4 2 4,000 0,667 
Fundición de placas Tanque de DAF 3 2 1 2,000 0,333 
Montaje Tanque de DAF 17 15 13 15,000 0,667 
Seguimiento y control proyecto 31 29 27 29,000 0,667 
Construcción Hipoclorito           
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Localización topográfica Bomba de Hipoclorito 3 2 1 2,000 0,333 
Excavación Bomba de Hipoclorito 6 4 2 4,000 0,667 
Rellenos material mejorado B200 Bomba de Hipoclorito 6 4 2 4,000 0,667 
Vigas de cimentación para Bomba de Hipoclorito 6 4 2 4,000 0,667 
Fundición de placas Bomba de Hipoclorito 3 2 1 2,000 0,333 
Cerramiento metálico bomba de Hipoclorito 6 4 2 4,000 0,667 
Cubierta Metálica Bomba de Hipoclorito 6 4 2 4,000 0,667 
Seguimiento y control proyecto 26 24 22 24,000 0,667 
Construcción Sistema de Lodos           
Bomba de Lodos           
Localización topográfica Bomba de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Excavación Bomba de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Rellenos material mejorado B200 Bomba de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Vigas de cimentación para Bomba de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Fundición de placas Bomba de Lodos 3 2 1 2,000 0,333 
Cerramiento metálico bomba de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Cubierta Metálica Bomba de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Tanque de lodos           
Localización topográfica Tanque de Lodos 1,5 1 0,5 1,000 0,167 
Excavación Tanque de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Rellenos material mejorado B200 Tanque de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
Vigas de cimentación Tanque de Lodos 4 3 2 3,000 0,333 
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Fundición de placas Tanque de Lodos 6 4 2 4,000 0,667 
Montaje Tanque de Lodos 7 5 3 5,000 0,667 
Bomba de filtro prensa           
Localización topográfica Bomba filtro prensa 3 2 1 2,000 0,333 
Excavación Bomba de filtro prensa 6 4 2 4,000 0,667 
Rellenos material mejorado B200 Bomba de filtro prensa 6 4 2 4,000 0,667 
Vigas de cimentación para Bomba de Filtro prensa 4 3 2 3,000 0,333 
Fundición de placas Bomba de Filtro prensa 4 3 2 3,000 0,333 
Cerramiento metálico bomba de filtro prensa 4 3 2 3,000 0,333 
Cubierta Metálica Bomba de filtro prensa 4 3 2 3,000 0,333 
Seguimiento y control proyecto 20 18 16 18,000 0,667 
Instalación de redes Eléctricas           
Instalación ductos 4 3 2 3,000 0,333 
Cableado 8 6 4 6,000 0,667 
Protección y control 9 7 5 7,000 0,667 
Instalación de Tuberías hidrosanitarias           
Excavación 4 3 2 3,000 0,333 
Instalación 14 12 10 12,000 0,667 
Seguimiento y control proyecto 11 9 7 9,000 0,667 
Prueba Piloto           
Prueba piloto 11 9 7 9,000 0,667 
Ajustes de prueba 8 6 4 6,000 0,667 
 Levantamiento de manuales 4 3 2 3,000 0,333 
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   Salida en Vivo           
   Entrenamiento personal de la planta 6 4 2 4,000 0,667 
    Puesta en Marcha Final 7 5 3 5,000 0,667 
 
3.3.2.2. Línea base tiempo 
A continuación, se presenta la línea base del proyecto 
  
Figura 17.Línea Base de proyecto 1/8 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 18.Línea Base de proyecto 2/8 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 19. Línea Base de proyecto 3/8 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 20. Línea Base de proyecto 4/8 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 21. Línea Base de proyecto 5/8 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 22.Línea Base de proyecto 6/8 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 23. Línea Base de proyecto 7/8 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 24. Línea Base de proyecto 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
3.3.2.2.1. Diagrama de Red  
A continuación, se establece el diagrama de red con las actividades críticas del proyecto 
 
Figura 25.Diagrama de red proyecto 1/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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 Figura 26. Diagrama de red proyecto 2/9  
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 27. Diagrama de red proyecto 3/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   99 
 
Figura 28. Diagrama de red proyecto 4/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 29. Diagrama de red proyecto 5/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 30. Diagrama de red proyecto 6/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 31. Diagrama de red proyecto 7/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 32. Diagrama de red proyecto 8/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 33. Diagrama de red proyecto 9/9 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
3.3.2.2.2. Cronograma – Diagrama de Gantt 
A continuación, se establece el diagrama de Gantt para el proyecto con la respectiva línea 
crítica. 
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Figura 34. Diagrama de gantt proyecto 1/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 35. Diagrama de gantt proyecto 2/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
 
Figura 36. Diagrama de gantt proyecto 3/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   103 
 
Figura 37. Diagrama de gantt proyecto 4/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 38. Diagrama de gantt proyecto 5/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 39. Diagrama de gantt proyecto 6/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 40. Diagrama de gantt proyecto 7/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 41. Diagrama de gantt proyecto 8/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 42.Diagrama de gantt proyecto 9/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 43.Diagrama de gantt proyecto 10/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 44. Diagrama de gantt proyecto 11/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 45. Diagrama de gantt proyecto 12/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
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Figura 46. Diagrama de gantt proyecto 13/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
 
Figura 47. Diagrama de gantt proyecto 14/14 
Fuente: Construcción del autor utilizando programación a través del software MS Project. 
3.3.2.2.3. Nivelación de recursos y uso de recursos 
En la Tabla 26 se estable las horas requerida por los recursos del proyecto para cumplir con 
las actividades planeadas, la nivelación de los recursos fue determinado a través del equilibrio de 
cargas y basado en el juicio de expertos. 
Tabla 25. Uso de recursos. Construcción del autor 
 
Nombre del recurso Trabajo 
Sponsor 24,3 horas 
Gerente de proyectos 1.441,8 horas 
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   Continuación Tabla 25. 
Nombre del recurso Trabajo 
Jefe de mantenimiento 1.352,7 horas 
Jefe de compras 129,6 horas 
Jefe de medio ambiente 1.441,8 horas 
Coordinador SST 952,7 horas 
Auxiliar SST 952,7 horas 
Proveedor Laboratorio 89,1 horas 
Proveedor Diseño 40,5 horas 
Proveedor PTAR  1245 horas 
Proveedor Instalación eléctrica 129,6 horas 
Proveedor instalación hidrosanitaria 121,5 horas 
    Fuente: Construcción del autor 
3.3.3. Plan de gestión del costo. 
Para el plan de gestión de costos se realizaron solicitudes de cotización a los proveedores y 
se realizaron reuniones con el sponsor y el ingeniero ambiental para evaluar el plan de costo ý se 
realizó la asignando a cada uno de los niveles de la EDT los recursos necesarios para llevar a 
cabo las actividades del Proyecto. 
3.3.3.1. Línea base de costos – línea base. 
A continuación, se presenta la línea base de costos desagregado hasta el 3 nivel de la WBS. 
    Tabla 26. Línea Base de Costo.  
 
Ítem Actividad Valor Total 
1 Planta de tratamiento de aguas residuales empresa ANCARDI $3.539.914.150 
1.1 Análisis y Evaluación Normatividad $2.983.332 
1.2 Definición del tipo PTAR $8.476.969 
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Continuación Tabla 26. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.2.1 Análisis actual de vertimiento $4.727.089 
1.2.2 Análisis de Estadístico ventas actuales y las proyecciones $1.663.358 
1.2.3 Evaluación Soluciones PTAR en el mercado $2.086.522 
1.3 Licencias y permisos $106.220.912 
1.4 Diseños  $124.209.723 
1.5 Compras y contratación $5.036.031 
1.5.1 Búsqueda de proveedores-contratistas $2.788.016 
1.5.2 Generación orden de compras y contratos $2.248.016 
1.6 Construcción Línea Entrada de Agua $40.075.132 
1.6.1 Construcción Tamiz Rotativo $13.136.547 
1.6.2 Construcción Bomba de aireación $26.938.586 
1.7 Construcción Ajuste PH $42.070.319 
1.7.1 Construcción Tanque Homogenización $10.821.967 
1.7.2 Construcción Unidad de ajuste PH $31.248.352 
1.8 Construcción sistema de sólidos, separación y clorificación $2.569.618.809 
1.8.1 Construcción Reactor aeróbico tipo MBBR $2.470.527.590 
1.8.2 Construcción Tanque clorificación $22.649.662 
1.8.3. Construcción Bomba de clorificación $76.441.558 
1.9 Construcción Tanque DAF $372.632.011 
1.10 Construcción Hipoclorito $31.727.403 
1.11 Construcción Sistema de Lodos $118.027.763 
1.11.1 Bomba de Lodos $41.792.099 
1.11.2 Tanque de lodos $48.802.281 
1.11.3 Bomba de filtro prensa $27.433.383 
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Continuación Tabla 26. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.12 Instalación de redes Eléctricas $42.186.432 
13 Instalación de Tuberías hidrosanitarias  $50.777.812 
1.14 Prueba Piloto $19.740.079 
1.15 Salida a producción $6.131.424 
    Fuente: Construcción del autor 
3.3.3.2. Presupuesto por actividades 
 En la Tabla 27, se presenta el presupuesto detallado a utilizar hasta el 4 nivel de la WBS, los 
costos generados por los recursos del equipo del proyecto por políticas de la empresa ANCARDI 
son cargados al presupuesto operativo de la empresa y no al presupuesto del proyecto 
  Tabla 27. Presupuesto detallado PTAR. 
 
Ítem Actividad Valor Total 
1 Planta de tratamiento de aguas residuales empresa ANCARDI $3.539.914.150 
1.1 Análisis y Evaluación Normatividad $2.983.332 
1.1.1 Consecución de la norma $461.384 
1.1.2 Análisis de la norma vigente $1.235.940 
1.1.3 Evaluación de la norma $1.286.008 
1.2 Definición del tipo PTAR $8.476.969 
1.2.1 Análisis actual de vertimiento $4.727.089 
1.2.1.1 Evaluación y selección del laboratorio $2.138.363 
1.2.1.2 Toma de muestras $1.757.047 
1.2.1.3 Análisis de resultados $831.679 
1.2.2 Análisis de Estadístico ventas actuales y las proyecciones $1.663.358 
1.2.2.1 Evaluación de históricos $831.679 
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Continuación Tabla 27. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.2.2.2 Estadístico de toma de muestras $831.679 
1.2.3 Evaluación Soluciones PTAR en el mercado $2.086.522 
1.2.3.1 Visita a empresa que han implementado la PTAR $2.086.522 
1.3 Licencias y permisos $106.220.912 
1.3.1 Tramite de licencias y permisos $101.900.912 
1.3.2 Seguimiento y control de licencias $4.320.000 
1.4 Diseños  $124.209.723 
1.4.1 Diseño arquitectónico $20.291.530 
1.4.2 Diseño estructural $27.576.031 
1.4.3 Diseño eléctrico $21.015.745 
1.4.4 Diseño hidrosanitario $26.332.686 
1.4.5 Diseño mecánico $24.172.686 
1.4.5.1 Revisión de diseños presentados $2.410.522 
1.4.5.2 Aprobación de los diseños $2.410.522 
1.5 Compras y contratación $5.036.031 
1.5.1 Búsqueda de proveedores-contratistas $2.788.016 
1.5.1.1 Evaluación del proveedor-Contratista $1.502.008 
1.5.1.2 Selección del proveedor-contratistas $1.286.008 
1.5.2 Generación orden de compras y contratos $2.248.016 
1.5.2.1 Generación de Orden de compras $1.178.008 
1.5.2.2 Generación de Contratos $1.070.008 
1.6 Construcción Línea Entrada de Agua $40.075.132 
1.6.1 Construcción Tamiz Rotativo $13.136.547 
1.6.1.1 Localización topográfica Tamiz Rotativo $398.763 
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Continuación Tabla 27. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.6.1.2 Excavación Tamiz Rotativo $889.370 
1.6.1.3 Rellenos material mejorado B200 Tamiz Rotativo $294.457 
1.6.1.4 Vigas de cimentación Tamiz Rotativo $930.447 
1.6.1.5 Fundición de placas Tamiz Rotativo $294.457 
1.6.1.6 Montaje Tamiz rotativo $10.329.053 
1.6.2 Construcción Bomba de aireación $26.938.586 
1.6.2.1 Localización topográfica Bomba de Aireación $548.299 
1.6.2.2 Excavación Bomba de Aireación $984.908 
1.6.2.3 Rellenos material mejorado B200 Bomba de Aireación $1.300.592 
1.6.2.4 Vigas de cimentación para Bomba de alimentación $457.839 
1.6.2.5 Fundición de placas Bomba de Alimentación $182.766 
1.6.2.6 Cerramiento metálico bomba de alimentación $11.732.091 
1.6.2.7 Cubierta Metálica Bomba de Alimentación  $11.732.091 
1.7 Construcción Ajuste PH $42.070.319 
1.7.1 Construcción Tanque Homogenización $10.821.967 
1.7.1.1 Localización topográfica Tanque de Homogenización $398.763 
1.7.1.2 Excavación Tanque de Homogenización $416.301 
1.7.1.3 Rellenos material mejorado B200 Tanque de Homogenización $829.833 
1.7.1.4 Vigas de cimentación Tanque de Homogenización $930.447 
1.7.1.5 Fundición de placas Tanque de Homogenización $294.457 
1.7.1.6 Montaje Tanque de Homogenización $7.952.166 
1.7.2 Construcción Unidad de ajuste PH $31.248.352 
1.7.2.1 Localización topográfica unidad de ajuste PH $1.883.048 
1.7.2.2 Excavación unidad de ajuste PH $1.883.048 
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Continuación Tabla 27. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.7.2.3 Rellenos material mejorado B200 unidad de ajuste PH $538.146 
1.7.2.4 Vigas de cimentación para unidad de ajuste PH $457.839 
1.7.2.5 Fundición de placas unidad de ajuste PH $182.766 
1.7.2.6 Cerramiento metálico unidad de ajuste PH $11.732.091 
1.7.2.7 Cubierta Metálica unidad de ajuste PH $10.652.091 
1.7.2.8 Instalación de Bombas unidad de ajuste PH $3.919.323 
1.8 Construcción sistema de sólidos, separación y clorificación $2.569.618.809 
1.8.1 Construcción Reactor aeróbico tipo MBBR $2.470.527.590 
1.8.1.1 Localización topográfica Reactor aeróbico tipo MBBR $822.449 
1.8.1.2 Excavación Reactor aeróbico tipo MBBR $2.798.264 
1.8.1.3 Rellenos material mejorado B200 Reactor aeróbico tipo MBBR $3.691.327 
1.8.1.4 Vigas de cimentación Reactor aeróbico tipo MBBR $3.736.557 
1.8.1.5 Fundición de placas Reactor aeróbico tipo MBBR $1.905.201 
1.8.1.6 Montaje Reactor aeróbico tipo MBBR $2.425.852.716 
1.8.1.7 Montaje de sistema de Aireación de Modulo $31.721.076 
1.8.2 Construcción Tanque clorificación $22.649.662 
1.8.2.1 Localización topográfica Tanque de Cloración $672.912 
1.8.2.2 Excavación Tanque de Cloración $1.409.978 
1.8.2.3 Rellenos material mejorado B200 Tanque de Cloración $1.859.971 
1.8.2.4 Vigas de cimentación Tanque de Cloración $812.295 
1.8.2.5 Fundición de placas Tanque de Cloración $416.301 
1.8.2.6 Montaje Tanque de Cloración $17.478.205 
1.8.3. Construcción Bomba de clorificación $76.441.558 
1.8.3.1 Localización topográfica Bomba de Cloración $672.912 
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Continuación Tabla 27. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.8.3.2 Excavación Bomba de Cloración $680.297 
1.8.3.3 Rellenos material mejorado B200 Bomba de Cloración $1.173.213 
1.8.3.4 Vigas de cimentación para Bomba de Cloración $575.991 
1.8.3.5 Fundición de placas Bomba de Cloración $274.149 
1.8.3.6 Cerramiento metálico bomba de Cloración $14.325.947 
1.8.3.7 Cubierta Metálica Bomba de Cloración $18.193.528 
1.8.3.8 Montaje de unidad de Floculación $15.678.250 
1.8.3.9 Unidad de preparación y dosificación $24.867.270 
1.9 Construcción Tanque DAF $372.632.011 
1.9.1 Localización topográfica DAF $672.912 
1.9.2 Excavación Tanque de Daf $1.149.674 
1.9.3 Rellenos material mejorado B200 DAF $2.146.120 
1.9.4 Vigas de cimentación Tanque de DAF $1.521.207 
1.9.5 Fundición de placas Tanque de DAF $294.457 
1.9.6 Montaje Tanque de DAF $366.847.641 
1.10 Construcción Hipoclorito $31.727.403 
1.10.1 Localización topográfica Bomba de Hipoclorito $672.912 
1.10.2 Excavación Bomba de Hipoclorito $517.838 
1.10.3 Rellenos material mejorado B200 Bomba de Hipoclorito $1.516.592 
1.10.4 Vigas de cimentación para Bomba de Hipoclorito $959.985 
1.10.5 Fundición de placas Bomba de Hipoclorito $294.457 
1.10.6 Cerramiento metálico bomba de Hipoclorito $13.882.809 
1.10.7 Cubierta Metálica Bomba de Hipoclorito $13.882.809 
1.11 Construcción Sistema de Lodos $118.027.763 
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Continuación Tabla 27. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.11.1 Bomba de Lodos $41.792.099 
1.11.1.1 Localización topográfica Bomba de Lodos $1.071.675 
1.11.1.2 Excavación Bomba de Lodos $1.409.978 
1.11.1.3 Rellenos material mejorado B200 Bomba de Lodos $1.173.213 
1.11.1.4 Vigas de cimentación para Bomba de Lodos $605.529 
1.11.1.5 Fundición de placas Bomba de Lodos $274.149 
1.11.1.6 Cerramiento metálico bomba de Lodos $15.405.947 
1.11.1.7 Cubierta Metálica Bomba de Lodos $21.851.608 
1.11.2 Tanque de lodos $48.802.281 
1.11.2.1 Localización topográfica Tanque de Lodos $398.763 
1.11.2.2 Excavación Tanque de Lodos $578.760 
1.11.2.3 Rellenos material mejorado B200 Tanque de Lodos $1.402.132 
1.11.2.4 Vigas de cimentación Tanque de Lodos $575.991 
1.11.2.5 Fundición de placas Tanque de Lodos $538.146 
1.11.2.6 Montaje Tanque de Lodos $45.308.489 
1.11.3 Bomba de filtro prensa $27.433.383 
1.11.3.1 Localización topográfica Bomba filtro prensa $722.758 
1.11.3.2 Excavación Bomba de filtro prensa $436.608 
1.11.3.3 Rellenos material mejorado B200 Bomba de filtro prensa $1.516.592 
1.11.3.4 Vigas de cimentación para Bomba de Filtro prensa $635.067 
1.11.3.5 Fundición de placas Bomba de Filtro prensa $436.608 
1.11.3.6 Cerramiento metálico bomba de filtro prensa $12.165.947 
1.11.3.7 Cubierta Metálica Bomba de filtro prensa $11.519.803 
1.12 Instalación de redes Eléctricas $42.186.432 
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Continuación Tabla 27. 
Ítem Actividad Valor Total 
1.12.1 Instalación ductos $13.242.243 
1.12.2 Cableado  $13.514.691 
1.12.3 Protección y control $15.429.498 
13 Instalación de Tuberías hidrosanitarias  $50.777.812 
1.13.1 Excavación $18.463.125 
1.13.2 Instalación $32.314.687 
1.14 Prueba Piloto $19.740.079 
1.14.1 Prueba piloto $11.805.046 
1.14.2 Ajustes de prueba $5.757.141 
1.14.3 Levantamiento de manuales $2.177.892 
1.15 Salida a producción $6.131.424 
1.15.1 Entrenamiento personal de la planta $260.968 
1.15.2 Puesta en Marcha Final $5.870.456 
    Fuente: Construcción del autor 
3.3.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación 
de Costos CBS.  
En la estructura Rebs comprende los recursos humanos, materiales, equipos y herramientas y 
los activos de la empresa que se requiere para el proyecto de diseño y puesta en marcha de la 
planta de tratamiento de aguas residuales para la empresa Ancardi. 
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Figura 48. Estructura de desagregación de recursos (Rebs).  
Fuente: Construcción del autor 
A continuación, se presenta la estructura de desglose de costos el cual permite visualizar los 
costos directos, indirectos y los costos de administración que se incurrirá en el proyecto. 
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Figura 49. Estructura de desglose de costos. 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 
Para evaluar el desempeño del proyecto se tendrá en cuanta los indicadores SPI (Desempeño 
del cronograma), CPI (Indicar de desempeño de costos), a continuación, se determina los 
umbrales de tolerancia de los indicadores 
Tabla 28. Indicadores de medición.  
 
MEDIDA DE RENDIMIENTO Umbrales de Tolerancia 
Desempeño Bueno Desempeño aceptable Desempeño malo 
Índice de Rendimiento del 
Cronograma (SPI) 
>= 0,95 < 0,95 y >= 0,90 < 0,90 
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Continuación Tabla 28 
MEDIDA DE RENDIMIENTO Umbrales de Tolerancia 
Desempeño Bueno Desempeño aceptable Desempeño malo 
Índice de Rendimiento del Costo >= 1 < 1 y >= 0,95 < 0,95 
Fuente: Construcción del autor 
 Si el desempeño es aceptable: el gerente de proyectos debe informar los motivos que 
llevaron al desvió y el plan de acción. 
 Si el desempeño es malo: el gerente de proyectos informara las actividades y/o riesgos 
que llevaron a retraso, los planes de acciones que se han tomado y los que se van a realizar para 
recuperar el tiempo. 
3.3.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
De manera quincenal el gerente de proyectos enviara el informe de seguimiento y control. 
En el gráfico de avance se visualizará el Valor ganado (EV), el costo planeado (PV) y el costo 
actual del proyecto (AC) 
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CÓDIGO:  FOR-006-PTAR
VERSION: 01
FECHA: 2017-05-10
                              PAG 1 
Contratista
DD / MM / AAAA
Indicador Valor Indicador
PV SV
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FORMATO CONTROL DE PROYECTO
Gerente de proyectos
Fecha de Actualización:
Indicadores
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Grafico Avance
Actividades relevantes para los siguientes 7 días
Actividad Observaciones
Riesgo y Asuntos (Temas que considere importantes de mencionar)
Observaciones
Analista SGC Gerente de Proyectos Sponsor
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
DIEGO A TAPIAS CARLOS TAPIAS A JOSE A BOHORQUEZ
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PTAR ANCARDI
 
Figura 50. Informe de seguimiento y control del proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.4. Plan de gestión de Calidad. 
3.3.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 
Para el proyecto se establece las especificaciones técnicas de requerimientos 
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Tabla 29. Especificación técnica. 
Obj. 
General 
Proceso 
(que) 
Actividad 
(que) 
Característica a 
controlar 
Responsable 
(quien) 
Método de 
control (como) 
Frecuencia 
(cuando) 
Documentos de 
referencia (con 
que) 
C
u
m
p
li
r 
co
n
 l
o
s 
ti
em
p
o
s 
d
ef
in
id
o
s 
p
ar
a 
la
 p
u
es
ta
 e
n
 m
ar
ch
a 
d
e 
la
 P
T
A
R
 
Monitoreo y 
control de 
proyectos 
Seguimiento 
y control al 
cronograma 
del proyecto 
en alcance, 
tiempo y 
costos 
Tiempo 
Costo 
Alcance 
Calidad 
Gerente de 
proyectos 
Reunión de 
seguimiento y 
control 
Semanal Formato de 
control FOR-006-
PTAR 
 
Compras y 
contratación 
 
Evaluación 
de 
proveedores 
 
Cumplimiento 
en tiempo y 
calidad 
 
Jefe de 
compras 
Evaluación de 
proveedores 
 
Cuando Se 
requiera 
Formato 
Evaluación de 
proveedores  
C
u
m
p
li
r 
co
n
 l
o
s 
p
ar
ám
et
ro
s 
ex
ig
id
o
s 
en
 
la
 r
es
o
lu
ci
ó
n
 6
3
1
 d
e 
2
0
1
5
 
 
Construcció
n 
 
Auditorías a 
los procesos 
de 
construcción 
de la PTAR 
 
Cumplir con los 
31 Parámetros 
establecidos en 
al artículo 18 de 
la resolución 
631 
 
Gerente de 
proyectos 
 
Auditorias 
 
Quincenal 
 
Formato de 
Auditorias FOR-
008-PTAR 
  
Pruebas 
Piloto 
 
Seguimient
o y control 
a los 
resultados 
de la 
prueba 
piloto 
 
Cumplir con 
los 31 
Parámetros 
establecidos 
en al artículo 
18 de la 
resolución 
631 
 
Gerente de 
proyectos 
 
Reunión de 
seguimiento 
y control 
 
Semanal 
 
Formato de 
control FOR-
006-PTAR 
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Continuación Tabla 29. 
Obj. 
General 
Proceso 
(que) 
Actividad 
(que) 
Característica a 
controlar 
Responsable 
(quien) 
Método de 
control (como) 
Frecuencia 
(cuando) 
Documentos de 
referencia (con 
que) 
M
ej
o
ra
r 
la
s 
C
o
m
p
et
en
ci
as
 
d
e 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
o
re
s 
Capacitaci
ón 
Actividades 
de 
formación 
PTAR 
Promedio de 
calificación de 
las actividades 
de formación 
Jefe de 
Mantenimien
to 
Evaluaciones 
de 
capacitación 
De 
acuerdo a 
las 
capacitaci
ones 
 
S
at
is
fa
ce
r 
la
s 
n
ec
es
id
ad
es
 d
e 
 
la
 e
m
p
re
sa
 A
N
C
A
R
D
I 
Producto 
No 
conforme 
Seguimient
o y control 
a los issues 
presentados 
Ajuste de los 
issues y 
desviaciones 
reportadas 
Gerente de 
proyectos 
Reunión de 
seguimiento 
y control 
Semanal Formato de 
control FOR-
006-PTAR 
O
rg
an
iz
ac
io
n
al
es
 
Índice de 
rendimient
o del 
cronogram
a (SPI 
Seguimient
o y control 
indicadores 
del 
proyecto 
Indicador del 
avance en 
tiempo del 
proyecto 
Gerente de 
proyectos 
Reunión de 
seguimiento 
y control 
Semanal Formato de 
control FOR-
006-PTAR 
Índice de 
rendimient
o de costo 
(CPI 
Seguimient
o y control 
indicadores 
del 
proyecto 
Indicador del 
avance en 
tiempo del 
proyecto 
Gerente de 
proyectos 
Reunión de 
seguimiento 
y control 
Semanal Formato de 
control FOR-
006-PTAR 
Fuente: Construcción del autor 
En la Tabla 30 se establece el procedimiento para la generación y control de todos los 
documentos relacionados con el proyecto Diseño Y Puesta En Marcha Planta De Tratamiento De 
aguas para la empresa Textil ANCARDI 
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Tabla 30. Procedimiento para control de documentos y datos Internos. 
 
Ítem Etapa  Descripción Responsable 
     
1 Ver Figura 48 
Actividad 1 
Todos los funcionarios de la compañía pueden identificar la 
necesidad de crear, modificar o eliminar un documento  
¿Se elimina el documento? 
Si continuar con la actividad 9  
No continúe con la actividad 2. 
1. Gerente de 
proyectos 
2. Analista de calidad 
Ítem Etapa  Descripción Responsable 
2  
Ver Figura 48 
Actividad 2 
Los funcionarios deben diligenciar el Formato de Solicitud 
Documental y enviarlo al jefe inmediato o responsable del 
proceso para su evaluación y posterior autorización. 
¿Se aprobó el documento?  
Si continuar con la actividad 3 
No adjunta la respectiva justificación fin del procedimiento 
 
1. Gerente de 
proyectos 
2. Analista de calidad 
3 Ver Figura 48 
Actividad 3 
El responsable del proceso debe realizar la creación o 
modificación del documento siguiendo los parámetros 
establecidos en los lineamientos para la elaboración de 
documentos del Sistema integrado de gestión. 
Analista de calidad 
4 Ver Figura 48 
Actividad 4 
El responsable de la revisión debe garantizar que el documento 
cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
¿El documento requiere de modificaciones? 
Si regresar a la Actividad 3  
No continuar con la Actividad 5 
1. Sponsor 
2. Gerente del 
proyecto 
 
5 Ver Figura 48 
Actividad 5 
Se asigna código número de versión y fecha en la cual se 
realizó la creación o modificación del documento 
Analista de calidad 
 
Inicio 
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Continuación Tabla 30. 
Ítem Etapa  Descripción Responsable 
6 Ver Figura 48 
Actividad 6 
Se aprueba la creación o las modificaciones realizadas en el 
documento registrando la firma en la parte inferior de cada una 
de sus páginas. 
1. Sponsor 
2. Gerente del 
proyecto 
 
7 Ver Figura 48 
Actividad 7 
El documento original será archivado en la Gerencia de Gestión 
Estratégica y se manejará como Documento Controlado solo 
con aprobación de la gerencia se podrá hacer uso del mismo.   
Una copia será guardada en medio magnético con fines 
informativos y será manejada como Documento no Controlado 
sobre el cual no se tendrá responsabilidad de actualización 
Analista de calidad 
8 Ver Figura 48 
Actividad 8 
Comunicar mediante correo electrónico e intranet las 
modificaciones realizadas y la creación de nuevos documentos 
en los procesos de la compañía. 
Analista de calidad 
 
9 
 
Ver Figura 48 
Actividad 9 
Incluir los documentos creados teniendo en cuenta los 
parámetros de codificación establecidos y actualizar la versión 
de los documentos modificados 
 
Analista de calidad 
 
10 
 
Ver Figura 48 
Actividad 10 
Eliminar del listado maestro de Documentos y de cualquier 
medio de difusión aquellos documentos que se consideran 
obsoletos y pueden generar confusiones en el proceso. 
Los documentos físicos se deben marcar con la palabra 
OBSOLETO para evitar su uso no intencionado. 
 
 
Analista de calidad 
    Fin procedimiento 
 
 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
Fin 
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3.3.4.2. Herramientas de control de la calidad  
Diagrama de flujo 
Es utilizado para representar de manera gráfica un proceso que se desarrollara en la PTAR, 
en la figura 51 se muestra el diagrama de flujo del proceso de controlar la documentación 
 
Figura 51. Diagrama de flujo control de documento 
Fuente: Construcción del autor 
Diagrama Ishikawa 
En la Figura 52 se muestra el diagrama causa efecto para la contaminación de las fuentes 
hídricas de la empresa ANCARDI proveniente de los procesos de acabados en la fabricación de 
telas. 
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Figura 52. Causa-Efecto contaminación hídrica empresa Ancardi 
Fuente: Construcción del autor 
Hoja de chequeo 
A continuación, se muestra la hoja de chequeo será utilizada de manera quincenal y será 
responsabilidad del Jefe de medio ambiente y el jefe de mantenimiento para evaluar los 
entregables del proyecto 
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DD.MM.AAAA 
Inspeccionado 
Por
Ítem Descripción Documentos asociados
SI NO
DIEGO A TAPIAS CARLOS TAPIAS A
Analista SGC Gerente de Proyectos
JOSE A BOHORQUEZ
Sponsor
Fecha
Observaciones
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
CÓDIGO:  FOR-005-PTAR
VERSION: 01
FECHA: 2017-05-20
                              PAG 1 
HOJA DE CHEQUEO
Proyecto
Numero Variable a Controlar 
Criterio de Aceptación 
(Requerimiento)
Cumple 
Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha Planta De Tratamiento 
De aguas para la Empresa Textil ANCARDI
 
Figura 53. Hoja de chequeo. 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.4.3. Formato Inspecciones 
DD.MM.AAAA 
Inspeccionado 
Por
Ítem Descripción Documentos asociados
SI NO
Analista SGC Gerente de Proyectos Sponsor
Descripción
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
DIEGO A TAPIAS CARLOS TAPIAS A JOSE A BOHORQUEZ
Proyecto
Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha Planta De Tratamiento 
De aguas para la Empresa Textil ANCARDI
Fecha
Numero
Cumple 
Observaciones
HOJA DE INSPECCIÓN
CÓDIGO:  FOR-005-PTAR
VERSION: 01
FECHA: 2017-05-20
                              PAG 1 
 
Figura 54. Formato Inspección 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4.4. Formato Auditorías. 
Permite tener la trazabilidad de los temas que se trabajarán durante las auditorías internas o 
externas en el proyecto, es responsabilidad del analista de calidad tener el formato de los 
auditorios debidamente diligenciado quince días antes al inicio de la auditoria para que el gerente 
del proyecto comunique a las áreas. 
No.
I: Interna
E: Externa
PROCESO  
A AUDITAR
AUDITORES 
ASIGNADOS
AUDITADOS
FECHA 
PROGRAMADA
HORA LUGAR OBSERVACIÓN
FECHA DE 
EJECUCIÓN
12
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
DIEGO A TAPIAS CARLOS TAPIAS A JOSE A BOHORQUEZ
Analista SGC Gerente de Proyectos Sponsor
CRONOGRAMA
1
FORMATO DE AUDITORÍA
CÓDIGO:  FOR-008-PTAR
VERSION: 01
FECHA: 2017-06-01
                         PAG 1 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LAS AUDITORIAS
ALCANCE DEL PROGRAMA
EQUIPO AUDITOR
OBJETIVO GENERAL DE 
LAS AUDITORIAS
HORAS ESTIMADAS DE 
AUDITORIA
2
3
4
6
5
7
8
10
9
11
 
Figura 55 Formato Auditoria. 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)  
A continuación, se establece la lista de verificación de los entregables del proyecto con el 
nivel de aceptación de calidad 
Tabla 31. Lista verificación entregable. Construcción del autor 
 
Ítem Variable a 
Controlar  
Criterio de Aceptación  Alcance del 
proyecto/ 
Entregable WBS 
Objetivo del proyecto Requerimiento de 
alto nivel 
1 Informe análisis y 
evaluación 
Resolución 
Determinar los parámetros y 
condiciones para la 
construcción PTAR 
1.1 Análisis y 
Evaluación 
normatividad 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Requerimiento 
Empresa ANCARDI 
2 Informe de 
vertimientos 
actuales 
* Participación de los 
productos químicos 
utilizados en la producción 
de telas acabadas 
* Consumo actual de agua en 
la producción de telas 
acabadas 
* Caracterización del agua 
residual total en la 
producción telas acabadas 
1.1 Análisis y 
Evaluación 
normatividad 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Gerente de 
proyectos 
3 Informe 
estadístico ventas 
actuales y 
proyecciones de 
ventas 
Análisis del prepuesto de 
ventas para el periodo 2016-
2020  
1.1 Análisis y 
Evaluación 
normatividad 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Gerente de 
proyectos 
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Continuación Tabla 31. 
Ítem Variable a 
Controlar  
Criterio de Aceptación  Alcance del 
proyecto/ 
Entregable WBS 
Objetivo del proyecto Requerimiento de 
alto nivel 
4 Diseño 
Arquitectónico 
Informe donde se determina 
el espacio físico con todos 
los detalles, imagen de 
estética, sus sistemas 
estructurales y todos los 
demás sistemas que 
componen la PTAR 
1.4. Diseños Garantizar que la 
capacidad de 
procesamiento mensual de 
la PTAR debe ser mayor a 
35000 y hasta 50000 
metros cúbicos mensuales 
Jefe de 
Mantenimiento 
5 Diseño 
Estructurales 
Informe con las 
características de los 
materiales utilizando 
sistemas y diseños confiables 
acordes a las necesidades 
específicas del proyecto 
1.4. Diseños Reutilizar más del 70% del 
agua diaria procesada en la 
PTAR para ser incorporado 
al proceso de tintorería  
Gerente de 
proyectos 
6 Diseño Eléctrico Informe donde se define las 
características y cantidad de 
los materiales eléctricos a 
utilizar 
1.4. Diseños Garantizar que la 
capacidad de 
procesamiento mensual de 
la PTAR debe ser mayor a 
35000 y hasta 50000 M3  
mensuales 
Jefe de 
Mantenimiento 
7 Diseño 
Hidrosanitario 
Informe donde se especifica 
las características del 
conjunto de tuberías, 
válvulas, ramales y 
conexiones que proveen de 
agua a los diferentes 
servicios de la PTAR 
1.4. Diseños Reutilizar más del 70% del 
agua diaria procesada en la 
PTAR para ser incorporado 
al proceso de tintorería  
Gerente de 
proyectos 
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Continuación Tabla 31. 
Ítem Variable a 
Controlar  
Criterio de Aceptación  Alcance del 
proyecto/ 
Entregable WBS 
Objetivo del proyecto Requerimiento de 
alto nivel 
8 Diseño Mecánico Informe donde se especifica 
dimensiones, materiales, 
tecnología de fabricación y 
funcionamiento de la PTAR 
1.4. Diseños Garantizar que la 
capacidad de 
procesamiento mensual de 
la PTAR debe ser mayor a 
35000 y hasta 50000 
metros cúbicos mensuales 
Jefe de 
Mantenimiento 
9 Construcción 
Línea Entrada de 
Agua 
Construir la torre de 
enfriamiento para las líneas 
de entrada de agua, con un 
caudal de ingreso mayor a 
35.000 m3 
1.6. Construcción 
línea de entrada 
de agua 
Garantizar que la 
capacidad de 
procesamiento mensual de 
la PTAR debe ser mayor a 
35000 y hasta 50000 
metros cúbicos mensuales 
Gerente de 
proyectos 
10 Construcción 
Ajuste PH 
Construir un tanque provisto 
de un sistema de inyección 
de aire y una unidad de ajuste 
y acondicionamiento del PH 
de agua a tratar. 
1.7. Construcción 
Ajuste PH 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Gerente de 
proyectos 
11 Construcción 
sistema de 
sólidos, 
separación y 
clorificación 
* Construir reactor biológico  
* Construir una serie de 
difusores de burbuja fina 
para transferencia de aire 
* Construir tanque para 
recolección del efluente el 
reactor biológico MBBR  
* Construcción de bomba 
para inyectar hipoclorito de 
sodio a la línea. 
1.8 Construcción 
sistema de 
sólidos, 
separación y 
clorificación 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Gerente de 
proyectos 
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Continuación Tabla 31. 
Ítem Variable a 
Controlar  
Criterio de Aceptación  Alcance del 
proyecto/ 
Entregable WBS 
Objetivo del proyecto Requerimiento de 
alto nivel 
12 Construcción 
Tanque DAF 
Construir tanque DAF, el 
cual es una celda de flotación 
por saturación de 
microburbujas 
1.9 Construcción 
Tanque DAF 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Gerente de 
proyectos 
13 Construcción 
Hipoclorito 
Construir bomba de 
hipoclorito para ser 
inyectable a la línea de 
entrada 
1.10 Construcción 
Hipoclorito 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Gerente de 
proyectos 
14 Construcción 
Sistema de Lodos 
Construir sistema de lodos 
para descargar los lodos 
provenientes de la celda de 
flotación 
1.11. 
Construcción 
Sistema de Lodos 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Gerente de 
proyectos 
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Continuación Tabla 31. 
Ítem Variable a 
Controlar  
Criterio de Aceptación  Alcance del 
proyecto/ 
Entregable WBS 
Objetivo del proyecto Requerimiento de 
alto nivel 
15 Instalación de 
redes Eléctricas 
Instalar, ductos, cableados, 
tableros de control y 
elementos de protección y 
control necesarios para el 
funcionamiento de la PTAR 
1.12 Instalación 
de redes Eléctricas 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Jefe de 
Mantenimiento 
16 Instalación de 
Tuberías 
hidrosanitarias 
Instalar tuberías de 
conducción, conexiones y 
obturadores hidráulicos 
1.13. Instalación 
de Tuberías 
hidrosanitarias 
Reutilizar más del 70% del 
agua diaria procesada en la 
PTAR para ser incorporado 
al proceso de tintorería  
Jefe de 
Mantenimiento 
17 Procesamiento 
PTAR mayor a 
35.OOO y hasta 
50.000 m3 
EL caudal de procesamiento 
de la PTAR debe ser mayor a 
35.000 y  hasta 50.000 m3 
1.14. Prueba 
Piloto 
 Garantizar que la 
capacidad de 
procesamiento mensual de 
la PTAR debe ser mayor a 
35000 y hasta 50000 
metros cúbicos mes 
Jefe de 
Mantenimiento 
18 % Reutilización 
del agua mayor a 
75% 
Se debe Reutilizar más del 
75% del agua procesada en la 
PTAR 
1.14. Prueba 
Piloto 
 Disminuir el 50% del pago 
mensual del servicio 
público de agua y 
alcantarillado 
Gerente de 
proyectos 
19 Agua tratada 
cumplimiento de 
los 33 parámetros 
de vertimiento 
Las características del agua 
tratada en la PTAR debe 
cumplir los 33 parámetros 
para el vertimiento 
1.14. Prueba 
Piloto 
Garantizar que el tiempo 
requerido para el diseño, 
implementación y puesta 
en marcha de la PTAR sea 
en un tiempo menor de 15 
meses, con base a la fecha 
de inicio del proyecto 01 
de septiembre de 2017. 
Requerimiento 
Empresa ANCARDI 
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Continuación Tabla 31. 
Ítem Variable a 
Controlar  
Criterio de Aceptación  Alcance del 
proyecto/ 
Entregable WBS 
Objetivo del proyecto Requerimiento de 
alto nivel 
20 Planos record de 
la PTAR 
Entrega de los planos record 
de la PTAR 
1.15 Salida en 
vivo 
N/A Jefe de 
Mantenimiento 
21 Capacitación del 
mantenimiento y 
de la operación de 
la PTAR 
capacitados 
El 100% del personal del 
área de mantenimiento y de 
la operación de la PTAR 
deben estar capacitados 
1.15 Salida en 
vivo 
N/A Gerente de 
proyectos 
Contin
uación 
22 
Manuales técnicos 
y operativos  
Entrega de manuales técnicos 
y operativos de la PTAR 
1.15 Salida en 
vivo 
N/A Jefe de 
Mantenimiento 
   Fuente: Construcción del autor 
3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos. 
3.3.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.  
A continuación, se establecen los roles y responsabilidades que tendrán cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo 
Tabla 32. Competencias Requeridas para el Equipo. 
 
Rol Competencia Responsabilidad 
Sponsor  Pensamiento crítico 
 Resolver problemas complejos 
 Tomar decisiones acertadas 
 Escucha activa 
 1. Revisión y aprobación  
2. Toma de decisiones 
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Continuación Tabla 32. 
Rol Competencia Responsabilidad 
Gerente del 
proyecto 
 Pensamiento crítico 
 Resolver problemas complejos 
 Tomar decisiones acertadas 
 Escucha activa 
 Comunicación verbal y no verbal 
persuasiva 
 Comunicación escrita 
 Distribución eficaz de la toma de 
decisiones y 
 Responsabilidades 
 1. Revisa entregables 
2. Aceptar entregables 
3. Incorporar interesados 
4. Mitigar riesgos 
5. Toma de decisiones  
6. Aplicar acciones correctivas 
o preventivas 
7. Costos del proyecto 
8. Revisión del presupuesto 
Jefe de Medio 
ambiente 
 Pensamiento crítico 
 Resolver problemas complejos 
 Tomar decisiones acertadas 
 Escucha activa 
 Comunicación verbal y no verbal 
persuasiva 
 Comunicación escrita 
 1. Revisa entregables 
2. Aceptar entregables 
3. Mitigar riesgos 
Jefe de compras  Pensamiento crítico 
 Resolver problemas complejos 
 Tomar decisiones acertadas 
 Escucha activa 
 Comunicación verbal y no verbal 
persuasiva 
 Comunicación escrita 
 1. Programar, coordinar y 
controlar la adquisición de 
materiales y materia prima. 
2. Realizar la contratación 
de los proveedores 
requeridos 
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Continuación Tabla 32. 
Rol Competencia Responsabilidad 
Jefe de 
mantenimiento 
 Pensamiento crítico 
 Resolver problemas complejos 
 Tomar decisiones acertadas 
 Escucha activa 
 Comunicación verbal y no verbal 
persuasiva 
 1. Revisa entregables 
2. Aceptar entregables 
3. Mitigar riesgos 
Coordinador SST  Pensamiento crítico 
 Resolver problemas complejos 
 Tomar decisiones acertadas 
 Escucha activa 
 Comunicación verbal y no verbal 
persuasiva 
 Comunicación escrita 
 1. Coordinar la aplicación de 
los principios generales de 
prevención y de seguridad 
según las normas SST 
2. Aprobar el plan de 
seguridad y salud elaborado 
por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo.  
Aux. SST  Pensamiento crítico 
 Resolver problemas complejos 
 Tomar decisiones acertadas 
 Escucha activa 
 
 1. Vigilar y controlar la 
aplicación de los principios 
generales de prevención y de 
seguridad según las normas 
SST 
2. Realizar el plan de 
seguridad y salud elaborado 
por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo.  
Fuente:  Construcción del autor 
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3.3.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 
trabajo.  
En la tabla 33, se establece la matriz RACI para el proyecto 
Tabla 33. Matriz RACI. 
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Análisis y 
Evaluación 
Normatividad 
I A R I I    C       
Definición del tipo 
PTAR 
I A R I C   C R       
Análisis actual de 
vertimiento 
I I A C C   C R    R   
Análisis de 
Estadístico ventas 
actuales y las 
proyecciones 
I A R    C         
Evaluación 
Soluciones PTAR 
en el mercado 
I A R I C   C R       
Licencias y 
permisos 
I A R   C          
Diseños  I I A  C    C   R    
Compras y 
contratación 
I I A  C R I  C       
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Continuación Tabla 33. 
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Búsqueda de 
proveedores-
contratistas 
I I A  C R I  C       
Generación orden de 
compras y contratos 
I A R  C I I  C       
Construcción Línea 
Entrada de Agua 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción Tamiz 
Rotativo 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Bomba de aireación 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción Ajuste 
PH 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Tanque 
Homogenización 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Unidad de ajuste PH 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
sistema de sólidos, 
separación y 
clorificación 
I I A  C    C I C  R I I 
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Continuación Tabla 33. 
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Construcción 
Reactor aeróbico 
tipo MBBR 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Tanque 
clorificación 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Bomba de 
clorificación 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Tanque DAF 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Hipoclorito 
I I A  C    C I C  R I I 
Construcción 
Sistema de Lodos 
I I A  C    C I C  R I I 
Bomba de Lodos I I A  C    C I C  R I I 
Tanque de lodos I I A  C    C I C  R I I 
Bomba de filtro 
prensa 
I I A  C    C I C  R I I 
Instalación de redes 
Eléctricas 
I I A  C     I C  I R  
Instalación de 
Tuberías 
hidrosanitarias  
I I A  C     I C  I  R 
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Continuación Tabla 33. 
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Prueba Piloto I I A R R    R    I I I 
Salida a producción I A R I I  I I I C C I I I I 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.5.3. Histograma y horario de recursos. 
Para el personal de proveedores, contratistas y personal directo de la empresa ANCARDI se 
establece como horario de inicio de lunes a viernes de 7am a 12m y de 1 pm a 5 pm si se 
requieren horarios de horas extras se debe informar previamente y deberán ser autorizados por el 
director del proyecto lo anterior aplica para el proceso de construcción. 
A continuación, se establece el histograma de recursos para el proyecto 
 
Gráfica 1. Histograma de recursos 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
Por políticas de la organización ANCARDI, todas las capacitaciones que se realicen serán de 
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carácter formal y serán realizada una vez terminada las pruebas pilotos, el encargado de realizar 
las capacitaciones será el proveedor que realice la contracción de la PTAR y se tendría los 
siguientes temas a capacitar 
 Capacitación Global Interna: Esta aplica para todo el personal que labora en la planta 
ANCARDI con el objetivo de informales sobre el nuevo sistema de recirculación de agua a través 
de la planta de Tratamiento PTAR. 
 Capacitación operación Eléctrica-Hidrosanitaria. Esta va dirigida al departamento de 
mantenimiento y al personal que operara el sistema de tratamiento de la planta de tratamiento de 
aguas residuales, estas serán dictadas por los ingenieros Diseñadores con el contratista eléctrico e 
hidrosanitario validando los planos record y las manipulaciones que se deben realizar al momento 
de tener alguna circunstancia la cual deban solucionar. 
 Capacitación operación y manipulación Planta de tratamiento. Esta va dirigida al 
departamento calidad, departamento de mantenimiento, departamento de operaciones (Tinturado, 
Estampados, Ramas y Acabados Especiales) y al personal que operara el sistema de tratamiento 
de la planta de tratamiento de aguas residuales, por el contratista ensamblador de la planta de 
tratamiento donde explicara los parámetros físicos químicos que debe tener el sistema para que la 
planta arroje los parámetros indicados en la salida y que esta agua pueda ser reutilizada sin alterar 
los procesos en que se empleara el agua tratada. 
El desarrollo en los equipos de trabajo se enmarca desde la adecuada sección de 
motivacional, este generalmente va desde el rango descendente jerárquico en la organización o 
con los involucrados proveedores, contratistas. Esto se puede hacer con la formación del equipo 
para lograr objetivos, que son definidos claramente en proyectos, mostrando los beneficios que a 
cada uno les trae si el proyecto se consolida con el éxito que la organización espera. Generando 
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expectativas de las mejoras y de las condiciones futuras a desarrollar 
3.3.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 
Por política establecida en la empresa ANCARDI el personal requerido serán seleccionados 
de la planta de personal de la operación diaria para tener los roles y responsabilidades requeridos 
para el proyecto. 
La liberación del personal se da gradualmente por etapas: 
 El Gerente del proyecto tendrá una duración de 13 meses desde el proyect chater hasta 
tener la planta de tratamiento. 
 El jefe de compras estará desde la adjudicación de proveedores y contratistas hasta la 
primera fase de construcción esto tendrá una duración de 4 meses. 
 El Jefe de Mantenimiento, se requiere desde la etapa constructiva y será tiempo completo 
dentro de la organización ya que hace parte de las adecuaciones que requiera la organización 
 El Jefe de Medio Ambiente, se requiere desde la etapa constructiva y será tiempo 
completo dentro de la organización ya que hace parte de las adecuaciones que requiera la 
organización 
 Coordinadora SST, se requiere desde el inicio de la construcción de la planta y será 
indefinida y prestará sus servicios en toda la organización ya que una vez se está en el proceso de 
servicio deberá estar atenta de los operarios de la planta de tratamiento PTAR. 
 Auxiliar SST, se requiere solo en la fase de construcción y su duración será de solo 3 
meses. 
3.3.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas. 
De manera semestral al personal de la empresa ANCARDI que se encuentre participando en 
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el proyecto, se le realizará la evaluación de desempeño y recibirán un incentivo proporcional al 
tiempo laborado: 
 Calificación Excelente: Es una calificación mayor a 4,3 y recibirán una bonificación 2 
días de compensatorio. 
 Calificación Buena: Es una calificación menor a 4,3 y recibirán una bonificación de 1 día 
de compensatorio 
3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones. 
En este plan se establece los informes y reuniones que se realizaran, la frecuencia, a cuáles 
personas se le debe comunicar y quien es el responsable de realizar la actividad. 
Para poder establecer el plan de gestión de comunicaciones se realizaron reuniones con el 
equipo de trabajo para determinar cuáles eran los temas importantes para comunicar 
3.3.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 
A continuación, se detalla los componentes de comunicación que se empleará en el proyecto 
. Reuniones  
 Se debe informar de manera anticipada a los asistentes el objetivo de la reunión y la 
agenda de los temas a tratar 
 En todas las reuniones debe salir el acta de reunión con las conclusiones y tareas 
acordadas. 
 Si pasados 48 horas de enviada el acta no se recibe ajustes se da por aceptada. 
 Una vez se tenga la aprobación de los participantes se debe imprimir y firmar por todos 
los asistentes 
3.3.6.2. Matriz de comunicaciones  
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Tabla 34. Matriz de comunicaciones.  
 
# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 
1 Reunión Inicio o Kick 
Off 
Única Presidente de la compañía 
Sponsor 
Gerente Financiero 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Jefe Planta 
Jefe de compras 
Coordinador SST 
04/09/2017  Empresa 
Ancardi 
Gerente del 
proyecto 
2 Reunión Socialización 
y análisis de la norma 
Diario 
(Durante 5 
días) 
Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
05/09/2017 Empresa 
Ancardi 
Gerente del 
proyecto 
3 Informe del consumo 
históricos de metros 
cúbicos 
Única Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Gerente del proyecto 
29/09/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Proveedor 
Laboroatorio 
4 Informe requerimientos 
PTAR para los 
proponentes 
Única Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Proveedor 
05/10/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Gerente del 
proyecto 
5 Enviar Diseños 
propuestos 
Único 
Momento 
Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
19/10/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Gerente del 
proyecto 
6 Reunión de revisión 
Diseños 
Diario 
(Durante 3 
días) 
Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Proveedor 
31/10/2017 Empresa 
Ancardi 
Gerente del 
proyecto 
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Tabla 35. Matriz de comunicaciones.  
 
# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 
7 Revisión de 
cotizaciones y selección 
de proveedores 
Cuando se 
requiera 
Gerente del proyecto 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
30/03/2017 Empresa 
Ancardi 
Jefe de compras 
8 Reunión Comité 
técnico 
Semanal Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Proveedores 
Jefe de compras 
Coordinador SST 
11/09/2017 Empresa 
Ancardi 
Gerente del 
proyecto 
9 Informe de avance del 
proyecto 
Semanal Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Proveedores 
Jefe de compras 
11/09/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Gerente del 
proyecto 
10 Reunión comité 
Gerencia 
 
Quincenal Presidente de la compañía 
Sponsor 
Cargos gerenciales de la compañía 
18/09/2017 Empresa 
Ancardi 
Gerente del 
proyecto 
11 Reunión Junta 
directiva Gerencia 
 
Mensual Presidente de la compañía 
Personas de la Junta directiva 
04/10/2017 Empresa 
Ancardi 
Gerente del 
proyecto 
12 Informe avance 
técnico y funcional del 
proyecto 
Mensual Secretaría medio ambiente 04/10/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Gerente del 
proyecto 
13 Informe presupuesto 
del proyecto 
Mensual Sponsor 
Gerente Financiero 
Junta directiva 
04/10/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Gerente del 
proyecto 
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Tabla 36. Matriz de comunicaciones.  
 
# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 
 
14 Informe 
Accidentalidad de 
obra 
Mensual Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Proveedores 
Gerente del proyecto 
04/10/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Coordinador 
SST 
15 Informe de riesgos Semanal Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero Mantenimiento 
Proveedores 
Gerente del proyecto 
11/09/2017 Envío por 
correo 
electrónico 
Gerente del 
proyecto 
 Planos eléctricos, 
hidro sanitarios 
Única Vez Ingeniero Mantenimiento 
Gerente de proyecto 
19/10/2018 Envío por 
correo 
electrónico 
Proveedor 
Informe Prueba Piloto Diario (Durante 
15 días) 
Sponsor 
Ingeniero Ambiental  
Ingeniero 
Mantenimiento 
Jefe de planta tintorería 
12/10/2018 Envío por correo 
electrónico 
Gerente del proyecto 
Manuales Operativos y 
de mantenimiento 
Única Vez Ingeniero 
Mantenimiento 
Ingeniero Ambiental  
Gerente de proyecto 
19/10/2018 Envío por correo 
electrónico 
Proveedor 
Documentación 
Lecciones aprendidas 
Única Vez Sponsor 19/10/2018 Envío por correo 
electrónico 
Gerente del proyecto 
Documentación Cierre 
del proyecto 
Única Vez Presidente de la 
compañía 
Sponsor 
19/10/2018 Envío por correo 
electrónico 
Gerente del proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7. Plan de gestión del riesgo. 
En este plan de gestión de riesgos hace referencia a los seis procesos los cuales son: 
identificación y determinación del umbral, evaluación cualitativa y cuantitativa, respuesta y 
control a los riesgos para el proyecto Diseño y puesta en marcha PTAR empresa Ancardi 
3.3.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.  
En la identificación de los riesgos se emplearán técnicas de recopilación de información 
como: técnica Delphi y reuniones de identificación con el equipo de trabajo y con los principales 
interesados del proyecto, con las técnicas utilizadas se tendrá un registro de riesgos el cual debe 
contener una lista detallada de los riesgos identificados con su respectivo plan de acción o 
tratamiento, a continuación, se establecen las técnicas a utilizar: 
 Reunión de evaluación de riesgo: Se celebrará una reunión de evaluación de riesgo con 
los actores y miembros del equipo clave. Los riesgos identificados durante esta reunión fueron 
agregados al plan del proyecto y registro de riesgo como jefe de compras, director financiero y 
jefe de Operaciones 
 Reseña histórica de proyectos similares: Se buscará el desarrollo de PTAR en empresas 
textiles que sirvieran de referencia para evaluar los riesgos más comunes, teniendo claro el 
organigrama de la empresa Ancardi. 
 Calificación de riesgo y priorización: Para determinar la severidad de los riesgos 
identificados por el equipo, un factor de probabilidad y el impacto fue asignado a cada riesgo. 
Determinación de umbral 
En las reuniones adelantadas con el sponsor y los principales interesados se establecieron los 
siguientes niveles de tolerancia 
Tolerancia Impacto 
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Tabla 37. Definición de los valores de impacto. 
 
Objetivos 
del 
proyecto  
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 
Alcance Disminución 
del alcance es 
insignificante 
Las áreas 
secundarias 
del alcance son 
afectadas 
Áreas principales 
del 
alcance afectadas 
Reducción del 
alcance 
inaceptable para 
la empresa Ancardi 
El producto del 
proyecto es 
inservible por la 
empresa Ancardi 
Tiempo Aumento del 
tiempo 
insignificante 
Aumento del 
tiempo 
< 3% 
Aumento del 
tiempo 
del 3 - 8% 
Aumento del tiempo 
del 8 - 15% 
Aumento del 
tiempo 
> 15% 
Costo Aumento del 
costo 
insignificante 
Aumento del 
costo < 5% 
Aumento del costo 
del 5 - 10% 
Aumento del costo 
del 10 - 15% 
Aumento del 
costo 
> 15% 
Fuente. Construcción del autor 
 Tolerancia Probabilidades 
Tabla 38. Valores de probabilidades. 
 
Probabilidad Valor  Descripción 
Insignificante <1% Es un evento que se espera que no tenga de ocurrencia y se basa en que han 
ocurrido en 1 de 100 proyectos 
Bajo 1%-5% Es un evento que tienes pocas posibilidades de ocurrencia y se basa en que 
han ocurrido en 1 de 20 proyectos 
Medio 5%-25% Es un evento que Ocurre en 1 cada 4 proyectos 
Alto 25%-
50% 
Es un evento que tiene alta probabilidad de ocurrencia y se basa en que han 
ocurrido en 1 de 3 proyectos 
Muy Alto >50% El evento puede ocurrir y se basa en que han ocurrido en 
1 cada 2 proyectos 
    Fuente. Construcción del autor 
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3.3.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS. 
En la ilustración 57 se establece la estructura de desglose de riesgos (RBS) según las 
categorías y subcategorías establecidas  
 
Figura 56 Estructura de desglose de riesgos (RBS).  
Fuente: Construcción del autor 
 
3.3.7.3. Análisis de riesgos del proyecto. 
Análisis Cualitativo: 
Para realizar la priorización de los riesgos del proyecto se establecen los siguientes métodos: 
 Reunión de evaluación de riesgo: Se celebrará una reunión de evaluación de riesgo con 
los actores y miembros del equipo clave. Los riesgos identificados durante esta reunión fueron 
agregados al plan del proyecto y registro de riesgo como jefe de compras, director financiero y 
jefe de Operaciones. 
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 Calificación de riesgo y priorización: Para determinar la severidad de los riesgos 
identificados por el equipo, un factor de probabilidad y el impacto fue asignado a cada riesgo. 
En la Matriz de probabilidad e impacto podemos encontrar la siguiente clasificación de los 
riesgos: 
 VH (Muy alto): Son riesgo que son de gran impacto, requieren un tratamiento de 
respuesta inmediata y requiere seguimiento y control permanente para evitar su materialización. 
 H (Alto): Son riesgos que pueden generar un alto impacto en el proyecto, requieren un 
tratamiento de respuesta inmediata y requiere seguimiento y control permanente para evitar que 
se conviertan en un riesgo muy alto. 
 M (Medio): son riesgos que pueden generar un impacto significativo en el proyecto y son 
aquellos que se deben mantener monitoreados. 
 L (Bajo): Son riesgos que generan un impacto poco insignificante y requieren estar 
monitoreados para evitar su cambio de rango. 
 N (Nulo): Son riesgos que generan un impacto insignificante y requieren estar 
monitoreados para evitar su cambio de rango. 
En la figura 58 se establece la matriz de probabilidad e impacto que se trabaja en el 
proyecto. 
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Figura 57. Matriz Probabilidad e impacto. 
Fuente: Construcción del autor 
 
La probabilidad de los riegos se evalúa teniendo en cuenta los siguientes rangos 
 Insignificante (<1%): Es un evento que se espera que no tenga de ocurrencia y se basa en 
que han ocurrido en 1 de 100 proyectos 
 Bajo (1%-5%): Es un evento que tienes pocas posibilidades de ocurrencia y se basa en 
que han ocurrido en 1 de 20 proyectos 
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 Medio (5%-25%): Es un evento que Ocurre en 1 cada 4 proyectos 
 Alto (25%-50%): Es un evento que tiene alta probabilidad de ocurrencia y se basa en que 
han ocurrido en 1 de 3 proyectos 
 Muy Alto (>50%): El evento puede ocurrir y se basa en que han ocurrido en 
1 cada 2 proyectos 
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3.3.7.4. Matriz de riesgos  
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Incumplimiento en 
los tiempo de 
entrega de equipos 
y/o materiales por 
parte de los 
proveedores 
Problemas 
climáticos para la 
logística de envío 
en los tiempos 
indicados 
09-feb-17 A 
1
E 
1E 1E 4E 5E 3E   10 VH 
Mitigar / 
Reducir 
* Establecer multas por 
incumplimiento en las entrega de 
equipos y Materiales 
* Realizar seguimiento semanal 
con el equipo de compras sobre el 
estado actual del despacho y arriba 
de los productos 
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C
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establecidos en la 
norma 631 del 2015 
Cambio en la 
jefatura del 
ministerio de 
ambiente  
09-feb-17 A 
1
C 
1C 3C 3C 3C 2C   6 M 
Aceptar / 
Asumir 
Establecer los contactos en la 
secretaria del medio ambiente para 
revisar de manera periódica si 
existe algún proyecto o resolución 
en trámite para el cambio de la 
norma 
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fe
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m
b
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n
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l 
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Demoras en la 
aprobación de 
licencias de 
construcción y/o 
ambientales por 
parte de las entidad 
gubernamentales 
Tiempo de 
respuestas largos 
debido la gran 
cantidad de 
licencias para 
aprobación 
09-feb-17 A 
3
E 
3E 3E 4E 5E 3E   10 VH 
Mitigar / 
Reducir 
Hacer seguimiento y gestión en las 
entidades aprobatorias de los 
permisos requeridos para el inicio y 
desarrollo del proyecto 
G
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 d
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p
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y
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Por intervención del 
gobierno Colombia 
en la economía y 
por el aumento en 
los precios del 
petróleo 
09-feb-17 A 
1
C 
1C 1C 3C 2C 1C   6 M 
Aceptar / 
Asumir 
Revisar las normatividad o 
proyecciones realizadas por el 
banco de la república o entidades 
regulatorias 
G
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 d
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p
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y
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s 
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Demora en la 
selección de 
proveedores, al no 
encontrar un 
proveedor que 
cumpla con las 
especificaciones 
técnicas y 
funcionales 
requeridas 
* Pocos 
proveedores en el 
mercado que 
cumplan las 
condiciones 
técnicas y 
funcionales. 
 
* Envío tardío de la 
documentación 
necesaria para el 
inicio de la 
contratación 
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1
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tramites en la 
importación de los 
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de la agencia de 
aduanas contratada 
* No enviar de 
manera anticipada 
la documentación 
necesaria para la 
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la mercancía 
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* Cierre de vías por 
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comunidad 
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Figura 58 Matriz riesgo proyecto PTAR.  
Fuente: Construcción del autor
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3.3.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 
El gerente de proyectos será el responsable del seguimiento y control de riesgos y enviará 
semanalmente el informe del estado del plan de acción y el estado de riesgos a los interesados 
importantes. 
Para dar respuesta al riesgo se asignó una reserva riesgo de $262.215.863 los cuales 
$98.330.949 son de reserva de gestión y $163.884.914 reserva de contingencia. 
Para tener control sobre el plan de respuesta de los riesgos y la identificación oportuna de 
uno nuevo, el gerente de proyectos utilizará los siguientes métodos: 
 Realizar reuniones quincenales con el sponsor, equipo de trabajo e interesados claves para 
validar el estado de los riesgos y la identificación de nuevos riesgos según el estado actual en el 
que se encuentra el proyecto. 
 De manera periódica se adelantarán auditorias de control de riesgos para examinar y 
verificar el cumplimiento del plan de acción y dar un estado a las actividades que presenten un 
atraso en sus planes de mitigación y dar recomendaciones para la reevaluación de riesgos. 
El gerente de proyectos de manera semanal enviará informes de desempeño para mostrar los 
desvíos y tendencias en el que se encuentra las actividades del plan de acción. 
3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones.  
3.3.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  
A continuación, se establecen los siguientes criterios de selección que permita tomar las 
decisiones adecuadas en la selección de proveedores que permitan cumplir con los objetivos del 
proyecto, 
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Tabla 39. Criterios valoración de proveedores. 
 
Id Descripción Escala calificación Ponderación 
para la 
Selección 
1 Cumplimiento de 31 parámetros 
exigidos en la Resolución 
631del 17 de marzo de 2015 
para la industria textil los  
 Cumplimiento parámetros (=100%)   = 10 
 Cumplimiento parámetros (100% < ) = 0 
18% 
 
0% 
2 El Tiempo de la 
implementación y puesta en 
funcionamiento de la PTAR es 
antes del 31 de diciembre de 
2018. 
 Entre 10- 13 Meses= 10 
 Entre 13-15 Meses = 8 
 Entre 15-18 Meses = 6 
 Mayor a 18 Meses = 0 
7% 
5% 
4% 
0% 
3 El % de reutilización del agua 
para ser reincorporadas al 
proceso de tintorería y sanitaros 
de la compañía 
 Mayor 80 % = 10 
 Entre (70 <80 %) =8 
 Entre (10% <80%) = 6 
 Entre (0 < 10%) =0 
7% 
5% 
1% 
0% 
4 Capacidad de procesamiento de 
la PTAR (m3 /mes) 
 Mayor a 40.000 m3 = 10 
 Entre 30.000m3 < 40.000 m3 = 8 
 Entre 20.000m3 < 30.000 m3 =4 
 Entre 0 m3 < 20.000m3 = 0 
6% 
4% 
1% 
0% 
5 La Estructura de la Planta 
permite realizar el 
mantenimiento fácilmente 
 El 100% de las estructuras tiene facilidad de 
mantenimiento = 10 
 El mantenimiento se puede realizar sin parar la 
operación de la PTAR = 8 
 Hacer mantenimiento a una estructura indica 
para la operación= 0 
10% 
 
5% 
 
0% 
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Continuación Tabla 37. 
Id Descripción Escala calificación Ponderación 
para la 
Selección 
6 El valor total de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
se encuentra dentro del 
presupuesto otorgado 
 Entre 2.500M < 3.300M = 10 
 Entre 3.300 M < 3.900 M = 8 
 Entre 3.900 M < 4.500 M = 6 
 Mayor a 4.500 M =4 
5% 
3% 
2% 
0% 
7 El consumo energético 
aproximado (KW/mes.) 
 Entre 2.000 KW/mes. < 3500 KW/mes. = 10 
 Entre 3.5000 KW/mes. < 4000 KW/mes. = 8 
 Mayor 4000 KW/mes. = 6  
5% 
3% 
1% 
8 Cuenta con Certificaciones de 
calidad (ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001) 
 Cuenta con las tres certificaciones = 10 
 Cuenta con dos certificaciones = 8 
 Cuenta con una certificación = 6 
 No cuenta con las certificaciones = 0 
4% 
3% 
1% 
0% 
     Fuente: Construcción del autor 
3.3.8.2. Selección y tipificación de contratos. 
Se contemplan dos tipos de contratos a realizar el contrato de precios Fijos, contrato de 
precios fijos más honorarios y contrato por tiempos y materiales. 
 Contratos de precios fijos: es aquel en el que el cliente y el proveedor firman un precio 
que no variará. Ni que decir tiene que para que el proveedor (principalmente) esté de acuerdo en 
firmar un precio fijo, deberá conocer de antemano, a la perfección y en detalle, lo que debe hacer. 
Si la definición es ambigua, éste no estará dispuesto a firmar un precio fijo (o si se ve obligado a 
ello, te encontrarás con algunas de las desventajas de este tipo de contrato).  
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 Contrato de precios fijos más honorarios: Es una combinación de un componente fijo 
(precio hora, precio por metro cuadrado, etc.) y un componente variable (la cantidad de horas, 
metros cuadrado, etc. que serán finalmente necesarios para llevar a cabo el trabajo). 
Para cualquier tipo de contrato se realizarán cotizaciones como mínimo de tres oferentes que 
se llenara cuadro comparativo para que se pueda interpretar de manera fácil y presentar para la 
toma de decisión del mejor oferente. Los tiempos de cada compra serán entregados en la 
programación de adquisiciones. 
Las demás adquisiciones se realizarán por el departamento de contratación de precio fijo a 
todo costo, de igual manera se deben realizar las tres cotizaciones con cuadro comparativo. 
3.3.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
Con el fin de evaluar el desempeño de los proveedores en tiempo, calidad, cumplimiento de 
especificaciones para la implementación de la PTAR, el gerente de proyectos y el jefe de 
compras serán los encargados de hacer la gestión de proveedores donde se establecerá de manera 
semanal un comité técnico con el objetivo de evaluar los avances de la implementación de la 
PTAR, tiempos de entrega de los productos, revisiones técnicas y de calidad de las obras 
adelantadas, esto con el fin de realizar los planes de acciones necesarios y mitigarlas las 
desviaciones presentadas de manera oportuna.  
De manera semanal se enviará el informe de los avances y planes de acción generados 
durante el comité técnico con el fin de informar a todos los participantes sobre los compromisos 
adquiridos en está, el responsable de generar y enviar el informe será el gerente de proyectos, En 
la figura 59 se muestra el proceso de compras establecido en la empresa ANCARDI 
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Figura 59. Proceso compras. 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  
A continuación, se establece el cronograma para las adquisiciones con su debido responsable 
Tabla 40. Cronograma adquisiciones. 
 
ADQUISICIONES FECHA DE 
SOLICITUD 
RESPONSABLE 
Contrato para la evaluación de la norma 4/09/2017 Jefe de Compras 
Contrato con laboratorio para toma de muestras 12/09/2017 Jefe de Compras 
Contrato diseño arquitectónico 06/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato diseño estructural 13/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato diseño eléctrico 13/10/2017 Jefe de Compras 
 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   162 
Continuación Tabla 38. 
ADQUISICIONES FECHA DE 
SOLICITUD 
RESPONSABLE 
Contrato diseño hidro-sanitario 13/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato diseño mecánico 13/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato comisión topográfica 10/10/2017 Jefe de Compras 
Compra de recebo B-200 10/10/2017 Jefe de Compras 
Compra de concreto 4000 PSI 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato excavaciones 10/10/2017 Jefe de Compras 
Compra de acero de refuerzo 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato de cerramiento metálico 20/11/2017 Jefe de Compras 
Contrato estructura en concreto 20/11/2017 Jefe de Compras 
Contrato cubierta metálica Bomba de alimentación 20/11/2017 Jefe de Compras 
Contrato montaje tanque de homogenización 20/11/2017 Jefe de Compras 
Contrato cerramiento metálico unidad de ajuste PH 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato cubierta metálica unidad de ajuste PH 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato instalación de bombas para unidad de ajuste PH 25/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato montaje reactor aeróbico tipo MBBR 25/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato montaje de sistema de aireación del módulo para 
MBBR 
25/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato montaje tanque de cloración 25/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato cerramiento metálico bomba de cloración 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato de cubierta metálica para bomba de cloración 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato del montaje de unidad de floculación 25/10/2017 Jefe de Compras 
Compra de la unidad de preparación y dosificación 25/10/2017 Jefe de Compras 
Compra y contrato de montaje tanque DAF 25/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato cerramiento metálico bomba hipoclorito 10/10/2017 Jefe de Compras 
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Continuación Tabla 38. 
ADQUISICIONES FECHA DE 
SOLICITUD 
RESPONSABLE 
Contrato cubierto metálica para bomba de hipoclorito 10/10/2017 Jefe de Compras 
Compra bomba de lodos 25/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato cerramiento metálico bomba de lodos 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato cubierta metálica bomba de lodos 10/10/2017 Jefe de Compras 
Compra y contrato de montaje tanque de lodos 25/10/2017 Jefe de Compras 
Compra bomba filtro prensa 25/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato cerramiento metálico bomba filtro prensa 10/10/2017 Jefe de Compras 
Contrato cubierta metálica bomba filtro prensa 10/10/2017 Jefe de Compras 
       Fuente: Construcción del autor 
3.3.9. Plan de gestión de interesados  
3.3.9.1. Identificación y categorización de interesados 
La identificación de los interesados se llevará a cabo mediante reuniones con el sponsor y el 
jefe del área de ambiental con el cual se busca identificar mediante la experiencia cuales podrían 
ser los interesados internos los cuales pueden incluir gerentes, jefes o supervisores de áreas de 
operaciones, mantenimiento, almacén, servicios generales entre otros. 
El siguiente paso es identificar todos los agentes externos que puedan presentar un interés en 
el proyecto, aunque no formen parte de la organización. (Entidades gubernamentales, 
proveedores, contratistas, entre otros). 
A continuación, se identificaron los principales interesados y la definición del rol para el 
proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR):  
 
 
 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   164 
Tabla 41. Identificación y rol interesados. Construcción del autor 
 
Ítem  Interesado Rol Tipo de Interesado 
1 Presidente de la 
compañía 
Revisar los informes de seguimiento generados por 
el proyecto 
Interno 
2 Gerente de 
producción 
Revisa y aprueba alcance, tiempo y costo del 
proyecto 
Interno 
3 Jefe planta Tintorería Líder funcional operativo, participa durante la etapa 
de implementación y pruebas piloto 
Interno 
4 Jefe de mantenimiento Líder funcional temas mantenimiento, Revisa los 
diseños presentados y participa durante la etapa de 
la implementación y pruebas piloto 
Interno 
5 Jefe de compras Persona encargada del plan de abastecimiento y 
contratación de proveedores dependiendo de las 
necesidades del proyecto 
Interno 
6 Gerente Financiero Aprueba los gastos generados por el proyecto Interno 
7 Jefe de mejoramiento 
de procesos 
Elaborar y ajustar los documentos del sistema de 
gestión generados por la implementación de la 
PTAR 
Interno 
8 Secretaría distrital de 
ambiente 
Proponer mejoras a los informes de seguimiento 
generados por la compañía 
Externo 
9 Jefe de medio 
ambiente 
Líder funcional operativo, participa durante la etapa 
de implementación y pruebas piloto 
Interno 
10 Coordinador SST Revisar y vigilar la implementación por parte de los 
proveedores y contratista de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo establecidas por la 
compañía 
Interno 
 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   165 
Continuación Tabla 39. 
Ítem Interesado Rol Tipo de Interesado 
11 Junta directiva Revisar y avalar los informes de seguimiento 
generados por el proyecto 
Interno 
12 Empleados empresa 
Ancardi 
Personal encargado de realizar la prueba piloto  Interno 
13 Proveedor PTAR Suministrar los equipos que hacen parte de la 
PTAR de acuerdo con los diseños previamente 
aprobados 
Externo 
14 Empresa de acueducto 
de Bogotá 
Proponer mejoras a los informes de seguimiento 
generados por la compañía 
Externo 
15 Comunidad Álamos 
industrial 
Estar enterados de las actividades que se van a 
realizar para revisar el impacto que se tendrá en la 
comunidad 
Externo 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).  
Con la identificación de los principales interesados, en la tabla 40. Se genera la clasificación 
de los interesados para la cual se utilizará la matriz de poder/interés la cual demuestra el nivel de 
autoridad y preocupación que tienen sobre los resultados del proyecto. 
Tabla 42. Clasificación interesados Poder-Interés.  
 
Clave Cargo Poder (1-5) Interés   (1-5) 
A Presidente de la compañía 5 5 
B Gerente de producción 5 5 
C Jefe planta Tintorería 2 4 
D Jefe de mantenimiento 2 3 
E Jefe de compras 2 3 
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Continuación Tabla 40. 
Clave Cargo Poder (1-5) Interés   (1-5) 
F Gerente Financiero 4 2 
G Jefe de mejoramiento de procesos 2 4 
H Secretaría medio ambiente 4 3 
I Jefe de medio ambiente 3 4 
J Coordinador SST 3 2 
K Junta directiva 5 5 
L Empleados empresa Ancardi 2 3 
M Proveedor PTAR 2 4 
N  Empresa de acueducto de Bogotá 3 4 
O  Comunidad Álamos industrial 2 4 
            Fuente: Construcción del autor 
3.3.9.3. Matriz dependencia influencia.  
Con base en la figura 60 se identifican los interesados claves que se encuentran el cuadrante 
de Gestionar atentamente y se les debe prestar mayor atención, los interesados claves son: 
A. Presidente de la compañía 
B. Gerente de producción 
H. Secretaría medio ambiente 
I. jefe de medio ambiente 
K. Junta directiva 
N. Empresa de acueducto de Bogotá 
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Figura 60. Matriz dependencia influencia. 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.9.4. Matriz de temas y respuestas. 
Con base en el análisis arrojado por la matriz interés/poder, En la tabla 41se analizarán las 
preocupaciones y la estrategia que se desarrollarán para cada uno de los interesados. 
Tabla 43. Matriz temas y respuestas. 
 
Clave Cargo Preocupaciones Cuadrante 
Poder/Interés 
Estrategia 
A Presidente 
de la 
compañía 
1. Cumplir con los parámetros 
de la Resolución 631 de 2015 
2. Disminuir los costos de 
operaciones 
Gestionar 
atentamente  
Comunicar Alcance, tiempo, 
costo y riesgos del proyecto 
B Gerente de 
producción 
1. Cumplir con los parámetros 
de la Resolución 631 de 2015 
2. Disminuir los costos de 
operaciones 
Gestionar 
atentamente  
Comunicar Alcance, tiempo, 
costo y riesgos del proyecto 
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Continuación Tabla 41 
Clave Cargo Preocupaciones Cuadrante 
Poder/Interés 
Estrategia 
C Jefe planta 
Tintorería 
Obtener una reingeniería más 
simplificada y acorde a la 
operación de tintorería 
Mantener 
Informado 
Incorporar como agente 
responsable en la re ingeniería 
del proceso 
D Jefe de 
mantenimie
nto 
Que el nuevo sistema 
implementado sea de fácil 
manejo para procesos de 
mantenimiento preventivos y 
correctivos 
Mantener 
Informado 
Hacer parte del equipo de 
evaluación, selección y 
seguimiento en la instalación 
de la planta de tratamiento de 
aguas residuales 
E Jefe de 
compras 
Tiempos de llegada de 
compras para cumplir con los 
tiempos del proyecto 
Mantener 
Informado 
Comunicar requisitos de 
materiales para la entrega en 
el tiempo oportuno 
F Gerente 
Financiero 
Disminución en los costos en 
el consumo de agua de la 
compañía 
Mantener 
Satisfecho 
Informar sobre el presupuesto 
del proyecto, avances de 
gastos y el ahorro que se 
tendrá sobre la P.T.A.R 
seleccionada 
G Jefe de 
mejoramien
to de 
procesos 
Obtener una reingeniería más 
simplificada y acorde a la 
operación de tintorería 
Mantener 
Informado 
Incorporar como agente 
responsable en la reingeniería 
del proceso 
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Continuación Tabla 41. 
Clave Cargo Preocupaciones Cuadrante 
Poder/Interés 
Estrategia 
H Secretaría 
distrital de 
ambiente 
Los vertimientos deben estar 
dentro de los parámetros 
permitidos 
Gestionar 
atentamente  
Comunicar los diseños y 
avances del proyecto 
I Jefe de 
medio 
ambiente 
Que la PTAR Cumpla con los 
parámetros de la Resolución 
631 de 2015 
Gestionar 
atentamente  
Hacer parte del equipo de 
evaluación, selección y 
seguimiento en la instalación 
de la planta de tratamiento de 
aguas residuales 
J Coordinado
r SST 
Los trabajos a ejecutar 
cumplan con las Resoluciones 
de seguridad y salud en el 
trabajo 
Mantener 
Satisfecho 
Informar oportunamente 
sobre los trabajos a 
desarrollar para evaluar 
matriz de riesgos 
K Junta 
directiva 
1. Cumplir con los parámetros 
de la Resolución 631 de 2015 
2. Disminuir los costos de 
operaciones 
Gestionar 
atentamente  
Comunicar Alcance, tiempo, 
costo y riesgos del proyecto 
L Empleados 
empresa 
Ancardi 
Cambio de la tecnología en las 
labores diarias y el despedido 
por la automatización de los 
procesos 
Mantener 
Informado 
Realizar capacitaciones sobre 
la utilización de la nueva 
tecnología 
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Continuación Tabla 41. 
Clave Cargo Preocupaciones Cuadrante 
Poder/Interés 
Estrategia 
M Proveedor 
PTAR 
Cumplir con los requisitos, 
fechas establecidas, recurso 
humano necesarios para el 
montaje de la PTAR 
Mantener 
Informado 
Programar reuniones de 
seguimiento para revisar el 
avance de los entregables 
N  Empresa de 
acueducto 
de Bogotá 
Los vertimientos deben estar 
dentro de los parámetros 
permitidos 
Gestionar 
atentamente 
Comunicar los diseños y 
avances del proyecto 
O  Comunidad 
Álamos 
industrial 
Que se vea afectada la 
integridad física de la 
comunidad del Barrio Álamos, 
así mismo el deterioro de la 
malla vial 
Mantener 
Informado 
Realizar reuniones donde se 
les comunique el avance del 
proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  
A continuación, se establece el formato de resolución de conflicto y gestión de expectativas 
que se deben utilizar durante el proyecto 
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Fecha  DD/MM/AAA Interno Externo
Descripción 
Conflicto/Expectativa
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Nombre Nombre
Cargo Cargo
XXXXXXXXX
Tipo de 
conflicto/Expectativa
PROPUESTA DE MEJORA Responsable
FECHA: 2017-05-24
                              PAG 1 
Formato para la resolución de conflictos y/o exceptivas
COMENTARIOS
CÓDIGO:  FOR-005-PTAR
VERSION: 01
APROBÓ: 
JOSE A BOHORQUEZ
Sponsor
ELABORÓ:
DIEGO A TAPIAS
Analista SGC
REVISÓ:
CARLOS TAPIAS A
Gerente de Proyectos  
Figura 61. Formato Gestión de conflicto y expectativas.  
Fuente: Construcción del autor 
                                                                                                                              Diseño y Puesta en Marcha PTAR   172 
 
4. Conclusiones y Recomendaciones 
A continuación, se establecen las conclusiones y recomendaciones del proyecto diseño y 
puesta en marcha PTAR para la empresa textil ANCARDI 
Conclusiones 
 En el mercado se encuentran diferentes tipos de tecnología de plantas de tratamiento de 
aguas residuales que garantizan el cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma 631 
de 2015. 
 La Planta de aguas residuales tendrá un caudal de operación hasta 50.000 m3, el cual 
permite tener una producción mensual de telas terminadas de 740 Toneladas. 
 La construcción dela PTAR se puede realizar en el espacio dispuesto por la empresa 
ANCARDI que es de 1000m2 
 Al obtener una reutilización mayor al 70% del agua tratada en la PTAR, se tendría una 
reducción mayor al 50% en el costo operativo en el pago de servicio público de agua y 
alcantarillado. 
Recomendaciones 
 Realizar estudio de mejoramiento de proceso el cual permita disminuir la utilización de 
químicos en el proceso de tinturación de telas acabadas. 
 Vigilar los cambios normativos que son aplicables al vertimiento de aguas residuales y 
evitar sanciones legales  
 Capacitar de manera periódica al personal de operación y mantenimiento de la PTAR. 
 Asegurar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 
ANCARDI y evitar incidentes o accidentes. 
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 Realizar el debido seguimiento y control de los hitos del proyecto, con el fin de cumplir 
los requisitos y satisfacer las necesidades de la empresa ANCARDI 
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